
*)   RAMOWY HARMONOGRAM RZECZOWY REALIZACJI INWESTYCJI: 

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na przebudowie części pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 3
w Legionowie w zakresie wykonania szybu windowego wraz z dostawą i montażem dźwigu osobowego oraz wykonanie podjazdu zewnętrznego (pochylni) dla osób niepełnosprawnych

l.p. Wyszczególnienie elementów robót MIESIĄCE
maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik

I.

II. ROBOTY BUDOWLANE - DŹWIG OSOBOWY

1.

2. Dostawa i montaż dźwigu

3. Roboty wykończeniowe, odbiory, szkolenie personelu

III.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WRAZ Z 
POZWOLENIEM NA BUDOWĘ

Prace przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty 
budowlane konstrukcyjne (szyb windowy z obudową)

ROBOTY BUDOWLANE – PODJAZD ZEWNĘTRZNY 
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH /POCHYLNIA/

- czas realizacji (prace projektowe)

- czas realizacji (roboty budowlano-montażowe)

*)  Wykonawca będzie rozliczany z terminu zakończenia danego etapu robót, natomiast termin rozpoczęcia jest dowolny.
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