Kraków, dnia 09.11.2022 r.
ZZP-271-47-43/22
PYTANIA I ODPOWIEDZI I
Dotyczy: zamówienia w trybie podstawowym art. 275 pkt. 1 ustawy - nr ZP-43/22
Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 04.11.2022r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych w trybie zamówienia podstawowego:
Pytanie nr 1
Proszę o informację czy posiadają Państwo decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na
planowaną przebudowę i rozbudowę dróg na terenie szpitala. W przeciwnym przypadku proszę o
informację czy przewidują Państwo przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy w związku z
koniecznością uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przedłużającym się
procedowaniem postępowania o uzyskanie tejże decyzji. Zgodnie z przedstawionym przez Państwa PFU dla przedmiotowego zadania konieczna jest przebudowa i rozbudowa dróg o długości około 3200m. Zgodnie z §3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1839 ze zm.) przedsięwzięcie polegające na wykonaniu dróg o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km wymaga uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Ogłoszone przez Państwa zamówienie spełnia przesłanki opisane w w/w § rozporządzenia i jest
wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Nierealna jest realizacja ogłoszonego przez Państwa zamówienia w wymaganym przez Państwa terminie. Jeżeli nie posiadają Państwo decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na planowane przez Państwa przedsięwzięcie, konieczne będzie wydłużenie terminu realizacji. Jednocześnie ustanowiony przez Państwa warunek skrócenia wykonania przedmiotu umowy jako punktowany warunek oceny oferty w postaci do 40% wartości oferty jest całkowicie nierealny. Przygotowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz uzyskanie tej decyzji wymaga kilku miesięcy, dopiero po uzyskaniu tej decyzji oraz jej uprawomocnieniu (które również trwa określony przepisami prawa okres czasu) możliwe jest złożenie wniosku o pozwolenie na przebudowę i rozbudowę dróg. Organ ma czas 65 dni na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, który ten czas stanowi 40% czasu na wykonanie całości przedmiotu umowy w najwyżej punktowanym terminie wykonania umowy. Zgodnie z ustalonymi przepisami prawa terminami na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji o pozwoleniu na budowę nie jest możliwe wykonanie przedmiotu umowy w przedstawionym przez Państwa terminie podstawowym, tym bardziej o punktowanym przez Państwa skróceniem terminu wykonania przedmiotu umowy.
Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 254 ust. 2 oraz art. 256 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-43/22.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
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(w imieniu Zamawiającego)
