*) RAMOWY HARMONOGRAM RZECZOWY REALIZACJI INWESTYCJI:

Opracowanie dokumentaciji projektowej i wykonanie na jej podstawie rob6t budowlanych polegajgcych na przebudowie czesci pomieszczeh w budynku Szkoty Podstawowej nr 3
w Legionowie w zakresie wykonania szybu windowego wraz z dostawg i montazem dzwigu osobowego oraz wykonanie podjazdu zewnetrznego (pochylni) dla oséb niepetnosprawnych

MIESIACE
maj czerwiec lipiec sierpien wrzesien pazdziernik

l.p. Wyszczegolnienie elementéw robot

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WRAZ Z
POZWOLENIEM NA BUDOWE

Il. |ROBOTY BUDOWLANE - DZWIG OSOBOWY

1 Prace przygotowawcze, roboty rozbiérkowe, roboty
" |budowlane konstrukcyjne (szyb windowy z obudowg)

2. |Dostawa i montaz dzwigu

3. |Roboty wykonczeniowe, odbiory, szkolenie personelu

ROBOTY BUDOWLANE - PODJAZD ZEWNETRZNY

- IpLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH /POCHYLNIA/

\
i

- czas realizacji (prace projektowe)

- - czas realizacji (roboty budowlano-montazowe)

*) Wykonawca bedzie rozliczany z terminu zakonczenia danego etapu robét, natomiast termin rozpoczecia jest dowolny.
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