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UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR.............

Zawarta w dniu .......... pomiedzy:

Narodowym Centrum Badan Jadrowych z siedzibg w Otwocku (05-400), ul. Andrzeja Sottana 7,
instytutem badawczym wpisanym do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sgd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000171393, NIP: 532-010-01-25, REGON:
001024043, BDO: 000004834 zwanym dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

Dariusza Soche — Zastepce Dyrektora ds. Ekonomicznych

a

oferentem — ..eevevreennns prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg ..cecceceeeecceecnees , Z
siedzibg e ,  wpisanym  do .., , posiadajgcym NIP ... ,
REGON ...ccoovvivinrierennnne , zwanym dalej ,,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

........................ - wtasciciela

Zamawiajgcy i Wykonawca zwanymi dalej tacznie ,,Stronami”, a kazde z osobna ,,Strong”,

zwana dalej ,,Umow3a” o nastepujacej tresci:

Strony zgodnie oswiadczaja, ze niniejsza Umowa zostata zawarta w_wyniku przeprowadzonego
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na zasadach okreslonych w ustawie z dnia
11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2 2023 r. poz. 1605 z péZn. zm.) (zwanej dalej
Ustawa), w trybie podstawowym bez mozliwosci negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy pzp.

§1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie modernizacji pomieszczen na potrzeby stacjonarnego
systemu dozymetrycznego w budynku R2D na terenie NCBJ w Otwocku (zwany dalej
,Przedmiotem Umowy”).

2. Przedmiot Umowy obejmuje m.in.:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego (PFU, stanowigcego zatacznik nr 1 do umowy).

2) Wpykonanie robét budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszacg w oparciu
o dokumentacje projektowg wykonang przez Wykonawce wraz ze $wiadczeniami nie
bedacymi robotami budowlanymi oraz zapewnieniem nadzoru autorskiego nad
opracowang dokumentacjg projektowa. Szczegdtowy zakres robdt jest przedstawiony w
PFU.

3) Dostawe, wykonanie, uruchomienie i sprawdzenie/przetestowanie okreslonych w PFU
urzadzen i instalacji elektrycznych.

4) Opracowanie dokumentacji powykonawcze;.
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3. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowad roboty budowlane zgodnie z:
1) dokumentacjg projektows;
2) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdét;
3) harmonogramem rzeczowo — finansowym robdt sporzadzonym przez Wykonawce
w uzgodnieniu z Zamawiajacym;

4) Obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi.

4. Wykonawca uzyje do wykonania Przedmiotu Umowy materiaty i urzadzenia spetniajgce
wymogi jakosciowe dopuszczajgce do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz spetniajagce wymagania BHP, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy przy urzqdzeniach energetycznych.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do kompleksowej realizacji i oddania Przedmiotu Umowy zgodnie
z Umowg, dokumentacjg techniczng, zasadami wiedzy technicznej i budowlanej oraz
wiasciwymi przepisami i normami, a w szczegélnosci ww. ustawa Prawo budowlane.

6. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
Przedmiotu Umowy wskutek zastosowania niewtasciwych materiatéw i urzadzen,
w szczegoblnosci niespetniajgcych wymogow, norm, obowigzujgcych przepiséw oraz wymagan
Zamawiajgcego.

7. Wykonawca oswiadcza, ze Przedmiot Umowy obejmuje/nie—ebejmuje towary i ustugi
wymienione w Zafaczniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw
i ustug (dalej ,,Ustawa VAT).

§2

Termin wykonania Przedmiotu Umowy

1. Termin realizacji przedmiotu zamodwienia: do 5 miesiecy od daty zawarcia umowy z
uwzglednieniem ponizszych etapow:
Etap | — wykonanie i akceptacja projektu 6 tygodni od daty zawarcia umowy, w tym:
e Wykonanie projektu - 4 tygodnie.
e Weryfikacja projektu przez NCBJ - 1 tydzien
e Wprowadzenie do projektu ewentualnych zmian postulowanych przez
NCBIJ - 1 tydzien
Etap Il - Roboty przygotowawcze, rozbiérkowe/demontazowe do 16.12.2024r.
Etap Ill — Dostawa czes$ci materiatdw budowlanych niezbednych do wykonania Przedmiotu
Umowy, zgodnych z zatwierdzonym projektem i zaakceptowanymi kartami materiatowymi
do 16.12.2024r.
Etap IV — Roboty budowlane - 14 tygodni od daty zawarcia umowy.
Etap V — Roboty sanitarne i elektryczne w tym wykonanie m.in. montazy, uruchomien,
pomiaréw - 19 tygodni od daty zawarcia umowy.
Etap VI - dostarczenie dokumentacji powykonawczej - 5 miesiecy od daty zawarcia umowy.
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1.

2.
a)

b)

10.

11.

§3
Wynagrodzenie i ptatnos¢

Zamawiajgcy zobowigzuje sie zaptaci¢ za Przedmiot Umowy, okreslony w &1, cene oferty tj.
kwote netto .....cccceevcevrvenenns PLN, po doliczeniu podatku VAT w stawce 23%, kwote brutto
.................. PLN (stownie: ............. ztotych .../100).
Zamawiajgcy dopuszcza fakturowanie czesciowe za wykonanie:
Etapu I, Il i lll do tacznej wartosci 65% kwoty wynagrodzenia wskazanej w ust. 1, przy czym
taczne wynagrodzenie za Etapy | i Il nie moze przekroczy¢ 30% kwoty wynagrodzenia wskazanej
w ust. 1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé fakturowania czesciowego za kazdy z Etapow |, Il
lub 11l po odbiorze kazdego z tych Etapdw.
Etapu IV, V i VI (pozostate wynagrodzenie dla Wykonawcy do wysokosci wynagrodzenia
wskazanego w ust. 1, niezaptaconego jeszcze Wykonawcy).
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 ma charakter ryczattowy i obejmuje
taczng cene robdt i innych $wiadczen, niezbednych dla kompleksowego przygotowania
i terminowej realizacji Przedmiotu Umowy wraz z wszystkimi kosztami towarzyszgcymi.
Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie nalezne Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy
........................ prowadzony przez ..............., W terminie do 30 dni od dnia ztozenia
Zamawiajgcemu, prawidtowo wystawionej faktury. Za date ptatnosci uznaje sie date obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.
Zamawiajgcy dopuszcza fakturowanie czesciowe tj. po kazdym przekazaniu i odbiorze
zrealizowanego Etapu z zastrzezeniem §10 ust. 2 Umowy. Podstawg do wystawienia faktury
jest podpisany przez Zamawiajgcego bez zastrzezen — odpowiednio protokét odbioru
czesciowego lub koncowego Przedmiotu Umowy.
Zamawiajgcy zaptaci wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za odebrane roboty budowlane pod
warunkiem przedstawienia przez Wykonawce, wraz z fakturg, dowoddw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w wykonaniu
tych robot, ktérzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo
w zakresie robét budowlanych.
Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci przelewu wierzytelnosci Wykonawecy z tytutu Umowy
na osoby trzecie.
Wykonawca wyraza zgode na potracanie przez Zamawiajgcego wszelkich wierzytelnosci
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego powstatych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy
z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.
Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonywania ptatnosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci (zwanego dalej Mechanizmem Split
Payment) przewidzianego w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow
i ustug (zwanej dalej Ustawga VAT).
Wykonawca oswiadcza, ze wskazany przez niego rachunek bankowy, na ktéry ma zostac
dokonana zaptata wynagrodzenia naleznego mu na podstawie Umowy:
1. jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach Mechanizmu Split Payment;
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12.

13.

2. jest rachunkiem znajdujagcym sie w wykazie podmiotéw (zwanego dalej Wykazem)
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktorym mowa w art. 96b
Ustawy VAT.

W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce nie bedzie spetniaé
warunkéw okreslonych w ust. 10, opdzinienie Zamawiajgcego w dokonaniu ptatnosci
wynagrodzenia, powstate wskutek braku mozliwosci zaptaty przez Zamawiajgcego z
zastosowaniem Mechanizmu Split Payment lub na rachunek znajdujgcy sie w Wykazie, nie
moze stanowi¢ dla Wykonawcy podstawy jakichkolwiek roszczen, w tym w szczegdlnosci nie
uprawnia Wykonawcy do zgdania od Zamawiajgcego odsetek lub odszkodowan z tytutu
nieterminowej zaptaty.

Wykonaweca, zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym ma mozliwos¢ przesytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
drogg elektroniczng za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Zamawiajacy
posiada konto na platformie https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl PEF nr: NIP 5320100125.
Zamawiajgcy nie dopuszcza wysytania i odbierania za posrednictwem platformy innych
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych, za wyjgtkiem faktur korygujacych.

§4
Obowiazki Stron
Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) zapewnienia wykonywania Przedmiotu Umowy przez osoby posiadajgce niezbedne
uprawnienia i kwalifikacje;

2) wykonania Przedmiotu Umowy z zachowaniem nalezytej starannosci okreslonej przy
uwzglednieniu zawodowego charakteru prowadzonej przez niego dziatalnosci;

3) zabezpieczenia terenu robét oraz prowadzenia robdt zgodnie z przepisami bhp i ppoz;

4) zabezpieczenia instalacji i urzadzen na terenie robét i w jego bezposrednim otoczeniu
do dnia odbioru poszczegdinych robét;

5) zabezpieczenia przed uszkodzeniem mechanicznym rzeczy i urzgdzen znajdujgcych sie
w obszarze oddziatywania robdét na czas realizacji inwestycji, a po zakorczeniu
inwestycji do usuniecia zabezpieczen;

6) zapewnienia statego nadzoru i kontroli prowadzonych robét;

7) organizacji zaplecza budowy;

8) zgtaszania przez Kierownika robét przedstawicielowi Zamawiajgcego do odbioru robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;

9) przygotowanie dokumentacji powykonawczej;

10) usuniecia w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie wad stwierdzonych
w Przedmiocie Umowy - w okresie realizacji Przedmiotu Umowy oraz w okresie
gwarancji i rekojmi;

11) zapewnienia i utrzymania ciggtosci ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej
dziatalnosci przez caty okres realizacji Umowy. Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu zawarcia Umowy kopie aktualnej polisy
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potwierdzajgcej zawarcie stosownej umowy ubezpieczenia. W przypadku zakoriczenia

okresu polisy w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie

przedtozy¢ Zamawiajgcemu kopie nowej polisy;

12) wykonania innych obowigzkéw zwigzanych z realizacjg robét wynikajacych z zasad
sztuki budowlanej, obowigzujgcych przepiséw oraz wymagan Zamawiajgcego,
okreslonych w zataczniku nr 3, 4, 5 do umowy,

13) postepowac z odpadami powstatymi w czasie realizacji robét zgodnie z ustawg z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, m. in. do:

1) selektywnego gromadzenia wytworzonych odpadéw w zapewnionych przez siebie
pojemnikach,

2) przekazywania na wtlasny koszt wytworzonych odpadéw podmiotom
posiadajgcym wymagane prawem decyzje na transport i gospodarowanie
odpadami (zbieranie lub unieszkodliwianie lub odzysk odpadow),

3) przekazania Zamawiajgcemu kopii prawidtowo wystawionych kart przekazania
odpaddéw na wytworzone w trakcie realizacji Umowy odpady z uwzglednieniem
transportu oraz przekazania do dalszego zagospodarowania.

14) Po zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca uprzatnie teren na ktérym
wykonuje Umowe, usunie wszystkie stare elementy, zbedne materiaty i odpady na
wiasny koszt. Wykonawca naprawi szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu lub osobom
trzecim przy wykonywaniu robaét.

2. Do obowigzkédw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego poprzez ustanowienie przedstawiciela
Zamawiajgcego,
3) zaptata wynagrodzenia za wykonane prace zgodnie z postanowieniami Umowy.
3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
Przedmiotu Umowy.
. Strony zobowigzane sg wspodtdziataé przy wykonywaniu Umowy w celu terminowego i najlepszego
wykonania Przedmiotu Umowy.

I

§5
Nadzér nad wykonywaniem Umowy
1. Przedstawicielem Wykonawcy bedzie: ................... ,e-mail v tel: e,
2. Wykonawca ustanawia:
1) Kierownikéw Robdét w osobach:

) T - uprawnienia budowlane nr: ................ , upowazniajgce do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,
Wydane Przez ......ccccevvveeeecenvnenn. ;

b) e, - uprawnienia budowlane nr: ........cccccveunnen. , upowazniajgce do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, wydane przez .............. ;

o) I - uprawnienia budowlane nr: ........cccccveunnen. , upowazniajgce do kierowania
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robotami budowlanymi bez ograniczern w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych, wydane

2) Osobe petnigcg nadzoér autorski: ......oeeeeeiivieeennnneen.
3. Zamawiajgcy wyznacza nizej wymienione osoby jako odpowiedzialne za koordynacje prac:

1) —w zakresie formalno - organizacyjnym;
2) . — w zakresie branzy budowlanej;

) I — w zakresie branzy elektrycznej;

4) . — w zakresie branzy sanitarnej;

4. Zamawiajacy jako Gitéwnego Koordynatora nadzorujgcego prace pozostatych koordynatoréw
WYZNacza ..., ,e-maili........... stel v,

§6
Materiaty i urzadzenia

1. Wykonawca zobowigzuje sie stosowac przy realizacji Przedmiotu Umowy jedynie urzadzenia
spetniajgce wymogi jakosciowe dopuszczajgce do obrotu i stosowania. Koszty zakupu wszelkich
urzgdzen lub materiatéw niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy ponosi Wykonawca.

2. Wykonawca zobowigzuje sie, ze materiaty i dostarczone urzadzenia wykorzystane przez
Wykonawce do wykonania Przedmiotu Umowy beda fabrycznie nowe, kompletne, a takze wolne
od wad, a po zastosowaniu bedg gotowe do uzytku bez koniecznosci dokonywania dodatkowych
zakupdw i inwestycji.

3. Wykonawca zobowigzuje sie sukcesywnie, a najpdzniej w dniu odbioru, przekazywaé niezbedne
atesty, aprobaty techniczne oraz certyfikaty na materiaty i urzgdzenia wykorzystane do realizacji
Przedmiotu Umowy, wydane przez uprawnione podmioty. Komplet dokumentéw, o ktérych mowa
w zdaniu poprzedzajagcym, Wykonawca zobowigzany jest dotaczyé do protokotu odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy.

§7
Potencjat Wykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, aktualne na
dzien zawarcia Umowy i utrzymywane przez caty okres realizacji Umowy, w zakresie niezbednym
do wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong przez Wykonawce oferta.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robdt
budowlanych bedgcych Przedmiotem Umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci-i=}; na zasoby ktérego w zakresie zdolnosci technicznych
lub zawodowych Wykonawca powotywat sie sktadajgc oferte celem potwierdzenia spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego, bedzie realizowat
Przedmiot Umowy w zakresie =}, tj. w zakresie, w jakim zdolnosci techniczne lub zawodowe
podmiotu trzeciego zostaty zadeklarowane do wykonania Przedmiotu Umowy na uzytek
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego. W przypadku zaprzestania wykonywania
Przedmiotu Umowy w powyzszym zakresie przez =1, z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca bedzie
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zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej
takie jak te, ktore stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkdéw udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktdérego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust.
1, w celu wykazania spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany
wykazaé¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. Przepis art. 122 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych stosuje sie odpowiednio.

§8
Podwykonawcy

1. Strony ustalaja, ze Przedmiot Umowy wykonywany bedzie:

1) osobiscie przez Wykonawce;

2)  z udziatem podwykonawcOw - w Nastepujacym zaKreSie: ......cceieireeeeeecectesee s e ceiesaereneens

2. Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

3. W przypadku, gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiajgcy, w terminie 10 dni roboczych od przedtozenia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane zgtasza w formie pisemnej
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w SWZ;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6 pkt 5);

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

5. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z
ust. 4, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego bez zastrzezen.

6. Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ m. in.:

1) zakres zadan powierzonych podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy);

2) kwote wynagrodzenia podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy);

3) termin wykonania zadan powierzonych podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy);

4) warunki dokonania ptatnosci wynagrodzenia;

5) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy), ktéry, nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zadan
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

6) numer rachunku bankowego, na ktory nalezy dokonac zaptaty wynagrodzenia.

7) zobowigzanie podwykonawcy do  przestrzegania zasad zawierania umow
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o podwykonawstwo wynikajgcych z niniejszego paragrafu w umowach zawieranych przez
podwykonawce z dalszymi podwykonawcami, zastrzezone pod rygorem zaptaty kary
umownej.

7. Postanowienia ust. 3-6 stosuje sie odpowiednio do projektu zmian umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od jej
zawarcia.

9. Z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt, obowigzku
przedtozenia kopii umowy o podwykonawstwo wynikajgcego z ust. 8 nie stosuje sie do umédw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3:

1) dostawy lub ustugi o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy;
2) dostawy materiatéw budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy;
3) ustugi niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

10. Zamawiajgcy w terminie 10 dni roboczych od przedtozenia mu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 4.

11.Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 4, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

12.Zamawiajagcy poinformuje Wykonawce, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w umowie
o podwykonawstwo jest dtuzszy niz okreslony w ust. 6 pkt 5) i wezwie go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy - pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa
w § 12 ust. 1 pkt 8).

§9
Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace

1. Zgodnie z art. 95 ust. 1 Ustawy, Zamawiajgcy ustanawia wymag zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub jego podwykonawce, oséb wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy: wykonywanie wszelkich prac budowlanych w ramach
Etapow: 11, Il (tylko jezeli w wyniku zmian harmonogramu do Etapu Il zostanie przesunieta cze$¢
robot z Etapu IV lub V), IV, V, VI z wytgczeniem czynnosci wykonywanych przez osoby petnigce

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

2. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub jego podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane
w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zadania oswiadczen i dokumentédw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw
i dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
wWWw. wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
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3. W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, nie dtuzszym niz 3 dni, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub jego podwykonawce osdb wykonujgcych czynnosci wskazane
w ust. 1:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczone za zgodnos$c z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce kopie umoéw
0 prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego wraz z
kopig dokumentow okreslajgcych zakres obowigzkdw tych oséb, jezeli zostat sporzgdzony.
Kopie umoéw o prace i dokumentéw okreslajgcych zakres obowigzkéw powinny zostaé
zanonimizowane w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegblnosci bez adreséw i nr PESEL pracownikéw). Imiona i nazwiska pracownikéw nie
podlegajg anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wydane przez wiasciwy oddziat Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych,
potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umdéw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dokumentdéw potwierdzajgcych zgtoszenie osdb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy
wezwanie Zamawiajgcego, jako pracownikow, do ubezpieczen spotecznych przez
Wykonawce lub podwykonawce, jako pracodawce, zanonimizowang w sposdb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ww. ustawy
o ochronie danych osobowych, z zastrzezeniem, ze imiona i nazwiska pracownikéw nie
podlegajg anonimizacji.

4. Z tytutu niespetnienia wymagan, o ktérych mowa powyzej, Zamawiajgcy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci i na zasadach
okre$lonych w & 12 ust. 1 pkt 4). Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajacego dowoddw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace traktowane bedzie jako niespetnienie wymagan, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1 Ustawy.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§10
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Odbior

1. Odbiér ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu Przedmiotu Umowy, stanowigcego umdwiony
przedmiot odbioru, po sprawdzeniu zgodnosci jego wykonania z Umowaq. Przed zgtoszeniem
gotowosci do odbioru Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ Zamawiajgcemu wszelkie
dokumenty niezbedne do dokonania oceny prawidtowosci wykonania Przedmiotu Umowy w
zakresie podlegajgcym odbiorowi.

2. Zamawiajacy bedzie dokonywat odbiordw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
nastepujacych odbioréw czesciowych i odbioru koncowego dotyczacych Przedmiotu Umowy:

1) Etap |- wykonanie i akceptacja projektu — odbior czesciowy;

2) Etap Il - Roboty przygotowawcze, rozbiérkowe/demontazowe — odbior czeSciowy;

3) Etap lll - Dostawa materiatéw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu umowy
zgodnych z zatwierdzonym projektem i zaakceptowanymi kartami materiatowymi — odbidr
czesciowy;

4) Etap IV, V, VI — Roboty budowlane, w tym sanitarne, elektryczne, dostarczenie
dokumentacji powykonawczej — odbiér koricowy Przedmiotu Umowy.

3. Strony zobowigzane sg oddelegowac do odbioréw wymienionych powyzej swoich upowaznionych
przedstawicieli.

4. Protokét odbioru kazdorazowo powinien zawiera¢ co najmniej decyzje Zamawiajgcego co do
odbioru lub odmowy odbioru Przedmiotu Umowy w zakresie, w jaki stanowi on przedmiot odbioru
oraz podpisy 0sdb uczestniczgcych w czynnosciach odbioru.

5. W czynnosciach odbioru mogg brac udziat uprawnieni rzeczoznawcy powotani przez Strony.

6. W kwestiach spornych pomiedzy Stronami, dotyczacych jakosci robot budowlanych stanowigcych
przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie niezaleznych badan, prob, ekspertyz
i opinii. W przypadku stwierdzenia w ww. opracowaniach, ze przedmiot odbioru nie spetnia
przewidzianych wymagan jakosciowych, Wykonawca zobowigzuje sie ponies¢ koszt sporzadzenia
tych opracowan.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru Zamawiajgcy stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru, w szczegdlnosci z powodu niezakonczenia robét, zastosowania niezgodnych
z Umowa materiatdw lub urzadzen, niewtasciwego wykonania robét lub nie przeprowadzenia
wymaganych préb i sprawdzen, braku dokumentacji, Zamawiajagcy moze odmowi¢ dokonania
odbioru.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru stwierdzone zostang wady przedmiotu odbioru:

1) nadajace sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze odmoéwié odbioru do czasu usuniecia wad
w ustalonym przez Strony terminie,

2) nienadajgce sie do usuniecia - Zamawiajacy zazada ponownego wykonania Przedmiotu
Umowy w zakresie, w jakim stanowi on przedmiot odbioru, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. W przypadku odmowy odbioru Przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, o ktérych
mowa w ust. 8, nowy termin zgtoszenia gotowosci do odbioru Strony ustalg zgodnie
z postanowieniami ust. 1 - 2, co nie wytgcza uprawnien Zamawiajgcego do naliczania kar umownych
i dochodzenia roszczen odszkodowawczych.

10. Data podpisania protokotu odbioru Etapu IV, V i VI (odbioru koncowego Przedmiotu Umowy)
stanowi pierwszy dzien okresu rekojmi i gwarancji jakosci na Przedmiot Umowy.

11. Za date wykonania Umowy uwaza sie date podpisania protokotu odbioru koficowego Przedmiotu
Umowy bez uwag przez Zamawiajgcego tj. po odbiorze Etapu IV, Vi VI.
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§11
Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na roboty budowlane wykonane w ramach
Przedmiotu Umowy na okres ..... miesiecy (zgodnie z deklaracjg wykonawcy w formularzu oferty),
liczac od daty odbioru Etapu IV, Vi VI Przedmiotu Umowy (odbiér koricowy), ustalonej zgodnie z §
10 ust. 10 (zwanym dalej Okresem gwarancji).

2. Strony ustalajg odpowiedzialno$é Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady na okres 5 lat. Okres rekojmi
ulega odpowiednio przedtuzeniu o czas trwania napraw.

3. W przypadku, gdy w okresie gwarancji Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie
wady w sposdb nienalezyty, Zamawiajacy, niezaleznie od uprawnied przystugujgcych mu na
podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, moze powierzy¢ usuniecie wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do usuniecia wad i wyznaczeniu dodatkowego terminu na ich usuniecie,
nie krétszego niz 10 dni roboczych.

4. W okresie gwarancji i rekojmi usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5. Gwarancja udzielona przez Wykonawce nie narusza uprawnien Zamawiajgcego przystugujgcych mu
z tytutu rekojmi ani nie wptywa na jego prawo do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody
w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w ww. ustawie Kodeks cywilny.

6. Do wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego w okresie gwarancji, ale usunietych przez Wykonawce
po jego uptywie stosuje sie postanowienia niniejszego paragrafu.

7. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o okres usuwania wad.

8. Zgtaszanie wad przez Zamawiajgcego bedzie nastepowac w formie korespondencji elektronicznej
przesytanej na adres poczty elektronicznej Wykonawcy wskazany w § 16 ust. 1 pkt 2).

9. Wykonawca zobowigzany jest do podjecia krokdw w celu usuniecia awarii w ciggu 2 dni roboczych
po poinformowaniu o zaistniatej awarii (czas reakcji).

10.Maksymalny czas na wykonanie skutecznej naprawy gwarancyjnej wynosi 14 dni kalendarzowych.

11.Wykonawca naprawi lub wymieni wadliwe elementy w terminie nie diuzszym niz 14 dni
kalendarzowych od daty zgtoszenia awarii. Termin ten dotyczy réwniez wykonania niezbednych
prac zwigzanych z instalacjg lub uruchomieniem tych elementow.

12.Jezeli naprawa bedzie polegata na dostarczeniu sprzetu zamiennego to jego wymiana moze nastgpié
tylko w terminie, na ktoéry zgodzi sie Zamawiajacy.

13.Wykonawca dokonywac bedzie napraw lub wymiany gwarancyjnej w miejscu uzytkowania.

14.W przypadku, gdy naprawa (lub wymiana elementu) w siedzibie Zamawiajgcego nie jest mozliwa,
Wykonawca pokryje koszty transportu i ubezpieczenia tego elementu do miejsca naprawy oraz jego
zwrotu do siedziby Zamawiajacego.

§12
Kary umowne
1. Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce, a Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty na rzecz

Zamawiajgcego kary umownej:
1) za zwtoke w realizacji Przedmiotu Umowy, w tym danego etapu- w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w stosunku

11
,Dziat Zamoéwien Publicznych, Umowa nr EZP.271.59.2024.ZP, wniosek EZP.270.45.2024”



Q Narodowe Centrum Badan Jadrowych
J Mational Centre for Nuclear Research
do termindw okreslonych w § 2;

2) zazwtoke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych w toku czynnosci odbioru - w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
liczony od uptywu terminu wyznaczanego przez Zamawiajgcego;

3) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1;

4) z tytutu niespetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1 Ustawy, w tym za
nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych
przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa
w § 9 ust. 1 - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okres$lonego w § 3 ust. 1, za kazdy
rozpoczety dzief zwtoki, liczac od dnia nastepujgcego po dniu, w ktédrym uptynat termin
ztozenia zgdanych dowoddéw. Zamawiajgcy zastrzega prawo naliczania powyzszej kary za
kazde zdarzenie w okresie trwania Umowy stanowigce podstawe do naliczenia kary;

5) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczety dziern zwtoki w stosunku do terminu zaptaty okreslonego
w umowie o podwykonawstwo;

6) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1;

7) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1;

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z § 8 ust.
12 - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1.

9) w przypadku nie podjecia reakcji serwisowej w czasie okreslonym w § 11 ust.9 lub
niedokonania skutecznej naprawy w czasie okreslonym w § 11 ust. 10 wykonawca
zobowigzany jest zaptaci¢ kare umowng w wysokosci 1000 zt za kazdy dzien zwtoki.

2. Limit kar umownych, jakich na podstawie Umowy Zamawiajacy moze zgdac¢ od Wykonawcy wynosi
30% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1.

3. Zaptata kary umownej przez Strone zobowigzang nie pozbawia Strony uprawnionej prawa
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, jezeli kara umowna nie pokryje wyrzadzonej
szkody.

4. Strona zobowigzana zaptaci kare umowng przelewem na rachunek bankowy Strony uprawnionej
wskazany w wystawionej przez nig nocie obcigzeniowej - w terminie 14 dni od doreczenia tej noty,
bez dodatkowego wezwania. W przypadku opdzinienia w zaptacie kary umownej, Stronie
uprawnionej przystugujg odsetki ustawowe.

5. Wykonawca wyraza zgode na potracanie przez Zamawiajgcego przystugujgcych mu kar umownych
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy.

6. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary umowne;j
z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajacych
z Umowy, w szczegdlnosci ze zobowigzania do wykonania Przedmiotu Umowy.

7. Postanowienia ust. 1 lit c) pozostajg w mocy pomimo skutecznego wykonania przez ktérgkolwiek

ze Stron, prawa odstgpienia od Umowy przystugujgcego jej na podstawie § 13.
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§13
Odstgpienie od Umowy

1. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo
pisemnego lub mailowego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego do podjecia
wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym
technicznie terminie, nie zadoséuczyni zgdaniu Zamawiajacego;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie Umowy na okres dtuzszy niz 5 dni
roboczych i pomimo pisemnego Ilub mailowego wezwania Wykonawcy przez
Zamawiajgcego nie podjat realizacji Umowy w terminie 5 dni roboczych od dnia doreczenia
mu wezwania;

3) z przyczyn zawinionych nie rozpoczat wykonywania Umowy albo pozostaje w opdznieniu
z realizacjg Umowy tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu okreslonego w § 2;

4) powierzyt wykonywanie czesci prac w ramach Przedmiotu Umowy podwykonawcom
Z naruszeniem § 8.;

5) dokonat cesji Umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajgcego.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, Wykonawca moze zgdac wytgcznie czeSci Wynagrodzenia naleznej mu z tytutu
wykonania czesci Przedmiotu Umowy.

3. Oswiadczenie Strony uprawnionej o odstgpieniu od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej
zastrzezonej pod rygorem niewaznosci. W oswiadczeniu nalezy wskaza¢ okolicznosci uzasadniajgce
odstgpienie od Umowy. Oswiadczenie nalezy przestaé¢ drugiej Stronie za posrednictwem listu
poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie drugiej
Strony za pokwitowaniem. Odstgpienie jest skuteczne z chwilg doreczenia drugiej Stronie
oswiadczenia o odstgpieniu. Strona uprawniona moze skorzysta¢ z prawa odstgpienia
przystugujacego jej na podstawie niniejszego paragrafu w terminie 20 dni od dnia powziecia
wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od Umowy.

4. W terminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy, Strony sporzadza protokét inwentaryzacji robot
w toku wedtug stanu na dzied odstgpienia. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie nieobecny,
Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonania inwentaryzacji jednostronnie, bez wyznaczania
dodatkowego terminu.

5. Wykonawca zobowigzuje sig, ze niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia od
Umowy, usunie z terenu robdt urzadzenie zaplecza, jezeli zostato przez niego dostarczone lub
wzniesione oraz przekaze Zamawiajgcemu teren budowy. W przypadku nie wykonania przez
Wykonawce zobowigzania, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajagcym, Zamawiajgcy moze
powierzy¢ wykonanie tych prac podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania czesci Przedmiotu
Umowy, wedtug cen na dziend odstgpienia, pomniejszone o naliczone przez Zamawiajgcego kary
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umowne. Protokdt inwentaryzacji robdt w toku, o ktérym mowa w ust. 4 stanowi podstawe do

wystawienia przez Wykonawce faktury na cze$¢ Wynagrodzenia nalezng mu z tytutu wykonania

czesci Przedmiotu Umowy.

§14
Zmiana Umowy

Poza przypadkami okreslonymi w art. 455 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 oraz ust. 2 Pzp, Zamawiajacy przewiduje

mozliwos$é dokonania zmian w Umowie w stosunku do tresci Oferty Wykonawcy, na warunkach, o

ktdrych mowa w niniejszym paragrafie.

Dopuszcza sie wprowadzenie istotnych zmian do Umowy w nastepujgcym zakresie:

1) przedmiotu Umowy lub/i Wynagrodzenia:

a)

b)

d)

w przypadku koniecznosci wykonania Robdt lub usuniecia wad w celu zmniejszenia
zagrozenia, gdy istnieje przypadek wptywajgcy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia
lub Robdt na terenie prac a Zamawiajgcy wydat Wykonawcy Polecenie wykonania robdt lub
innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,

konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w Specyfikacji Technicznej, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub wadliwym
wykonaniem projektu,

koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;
ograniczenia przedmiotu zamdwienia wynikajgce w szczegdlnosci z przyczyn wymienionych
w lit. a)_ - ¢) powyzej, wraz z proporcjonalnym obnizeniem wynagrodzenia wykonawcy.

2) terminu realizacji Umowy:

a)
b)

c)

zmian Prawa majgcych wptyw na Termin wykonania Robdt lub sposdb prowadzenia Robdét,
wstrzymania Robodt lub przerwy w ich realizacji, z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego —
0 czas trwania wstrzymania lub przerwy w ich realizacji,
zlecenia przez Zamawiajgcego prac lub robdt zamiennych, dodatkowych lub zleconych na
podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy Pzp, jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres
uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu umownego — o czas potrzebny na
zrealizowanie tych robdt i odpowiedniej zmiany czasu zakresu podstawowego,
wykraczajacy poza pierwotny termin umowny,
wystgpienia Sity wyzszej,
w przypadku natozenia ograniczen zwigzanych z dziataniem koronawirusa (wirusa SARS-
CoV-2), przejawiajgcych sie jako epidemia, pandemia lub kwarantanna, wojna
na Ukrainie, gdy ich zakres bedzie wiekszy niz zakres zaobserwowany w dniu podpisania
Umowy, lub zaktéceniem tancucha dostaw - jezeli bedg one miaty rzeczywisty wptyw na
realizacje Umowy. Zakres ograniczen zostanie okreslony i poréwnany do stanu z dnia
podpisania Umowy.
zastosowania innej technologii wykonania Robét spowodowanej w szczegdlnosci: wojng na
Ukrainie, niedostepnoscig lub znacznym utrudnieniem pozyskania na rynku materiatow lub
urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej, wycofania z rynku tych materiatéw
lub urzadzen lub innym zaktéceniem tancucha dostaw, pojawieniem sie na rynku
materiatdow lub urzadzen nowszej generacji, pojawieniem sie nowszej technologii
14
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wykonania zaprojektowanych Robdt pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji
inwestycji, jak rowniez kosztdw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy — adekwatnie
do wptywu zmiany wykorzystywanej technologii na termin realizacji robdt poprzez jego
skrdécenie,

g) w przypadku gdy termin realizacji Etapu okreslono datg, a ze wzgledu na trwanie procedury
udzielenia zamoéwienia nie zawarto Umowy do dnia 1 listopada 2024 r. Przedtuzenie
nastepuje w dniu podpisania Umowy o liczbe dni réwng przekroczeniu daty wskazanej w
zdaniu pierwszym powyzej.

h) w przypadku, gdy ze wzgledu na okolicznosci nieprzewidziane i niezalezne od Wykonawcy,
nie mogt dotrzymadé terminu pierwotnego, w szczegdlnosci w przypadku wystgpienia
okolicznosci opisanej w pkt 1 lit. b) lub c) niniejszego ustepu. Przedtuzenie nastgpi o okres
wystepowania tych okolicznosci.

3. Zamawiajacy dopuszcza zmiane 0sdb, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy
na inne legitymujace sie co najmniej rGwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie
Prawo budowlane lub innych ustawach, w szczegélnosci kierownikdéw robét.

4. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie sposobu organizacji spetnienia
Swiadczenia:

1) Zmiana procedury odbioru przedmiotu umowy, jesli nie zmniejszy to zasad bezpieczenstwa i
nie spowoduje zwiekszenia kosztow dokonywania odbioréw, ktdére obcigzatyby
Zamawiajgcego, w szczegdlnosci dopuszczenie osobnego odbioru i ptatnosci za Etapy IV, V, VI
lub poszczegdlne dostawy lub czynnosci przewidziane do wykonania w ramach tych Etapow.

2) Zmiana tresci dokumentéw przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji
umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie moze spowodowac braku
informacji niezbednych Stronom do prawidtowej realizacji umowy

5. W przypadkach okreslonych w niniejszym paragrafie, Wykonawca jest zobowigzany
do powiadomienia Zamawiajgcego w terminie 14 dni od zaistnienia tych okolicznosci i ich wptywie
na Harmonogram lub Koszt realizacji przedmiotu Umowy. Zamawiajacy jest zobowigzany do
przedstawienia stanowiska w przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni od otrzymania
powiadomienia Wykonawcy lub uzupetnienia dokumentow.

§15
Zabezpieczenie wykonania Umowy

1. Wykonawca os$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy ztozyt bezwarunkowe zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1, tj. w kwocie ................. (stownie: ztote 00/100), na
okres realizacji Przedmiotu Umowy (zwane dalej Zabezpieczeniem).

2. Zabezpieczenie ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym roszczen
Zamawiajgcego przystugujgcych mu z tytutu gwarancji lub rekojmi (w szczegdlnosci m.in.
wynikajgcych z koniecznosci usuniecia wad Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego w ramach
wykonania zastepczego) oraz roszczen z tytutu kar umownych.

3. Beneficjentem Zabezpieczenia jest Zamawiajacy.

4. Koszty Zabezpieczenia ponosi Wykonawca.
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5. Wykonawca zobowigzuje sie zapewnié, aby Zabezpieczenie zachowato moc wigzgcg w okresie
wykonywania Umowy. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie informowaé Zamawiajacego
o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzaca
Zabezpieczenia oraz na mozliwosc¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych
z Zabezpieczenia.

6. Zamawiajacy zobowigzuje sie zwrdci¢ Wykonawcy:

1) 70% kwoty Zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru koricowego Przedmiotu
Umowy;

2) Pozostate 30% kwoty Zabezpieczenia pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczen
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady oraz gwarancji. Zamawiajacy zobowigzuje sie
zwréci¢ Wykonawcy 30% kwoty Zabezpieczenia najpdzniej w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady i gwarancji.

7. W okresie wykonywania Umowy, Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Ustawy, pod warunkiem, ze zmiana formy
Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci Zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

8. Zabezpieczenie pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojg waznos¢ na czas
okreslony w Umowie.

9. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji Zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6.
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z kwotg odsetek wynikajgcych
z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, po
pomniejszeniu o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew $rodkéw na
rachunek Wykonawcy.

10.Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia, jezeli jakakolwiek kwota nalezna
Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego
wezwania do zaptaty.

11.Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu jest krétszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowié¢ nowe zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci
dotychczasowego Zabezpieczenia.

12.Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 11 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajacy zmienia forme zabezpieczenia na
zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego Zabezpieczenia.

13.W przypadku zmiany lub niedotrzymania terminu wykonania umowy, Wykonawca wnoszgcy
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w innej formie niz pienigdz zobowigzany jest do
odpowiedniego przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia.

§16
Komunikacja

1. Do biezgcych kontaktow i uzgodnien podczas realizacji Umowy, Strony wyznaczajg nastepujgce
osoby:
1) ze strony Zamawiajgcego.............. ,e-mail e, tel: i ;
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ze strony Wykonawcy: ................... ,e-mail e, tel
2. Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej nie sg uprawnione do dokonywania zmian Umowy bez
odrebnego umocowania.
3. Zmiana oséb wskazanych w ust. 1 lub ich danych kontaktowych nie stanowi zmiany Umowy i staje
sie skuteczna z chwilg zawiadomienia drugiej Strony.
4. 7 zastrzezeniem odmiennych postanowien Umowy, wszelkie zgtoszenia, uzgodnienia
i korespondencja zwigzane z Umowag powinny by¢ prowadzone w jeden z nastepujgcych sposobdéw:
1) w formie korespondencji elektronicznej przestanej na adresy poczty elektronicznej
wskazane odpowiednio w ust. 1 paragraf 1) lub 2)
2) w formie pisemnej - osobiscie za potwierdzeniem odbioru lub przesytka rejestrowang na
adres siedziby Strony.

§17
Prawa autorskie

1. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przenies¢ na Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez ograniczen czasowych lub terytorialnych,
bez dodatkowego wynagrodzenia, cato$¢ autorskich praw majgtkowych do utworéow w
rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych,
powstatych w zwigzku z wykonywaniem Umowy (zwanych dalej Utworami), w tym
wytgczne prawo do korzystania z Utwordw lub rozporzadzania nimi, na wszystkich polach
eksploatacji znanych w chwili zawarcia Umowy, w tym wyszczegdlnionych w art. 50 oraz w
art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych;

2) przenies¢ na Zamawiajgcego prawo do zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich do Utwordw i upowazni¢ Zamawiajgcego do wykonywania tych praw;

3) udzieli¢ Zamawiajacemu zezwolen na dokonywanie wszelkich zmian i przerébek Utwordw,
w tym réwniez do wykorzystywania ich w czesci lub catosci oraz taczenia z innymi utworami.

2. Przeniesienie praw i udzielenie zezwolen zgodnie z ust. 1, nastepuje w ramach wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 3, z momentem odbioru Utworéw w sposéb opisany w § 10.

3. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, by jego prawa do Utwordéw nie byly w Zzaden sposdb
ograniczone lub obcigzane prawami osdb trzecich oraz by Utwory nie naruszaty w zaden sposéb
praw osob trzecich. W przypadku wystgpienia przeciwko Zamawiajgcemu przez osobe trzecig
z jakimikolwiek roszczeniami wynikajacymi z naruszenia przystugujacych jej praw do Utwordw,
Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego od wszelkiej odpowiedzialnosci z tego tytutu
i ponies¢ wszelkie koszty zwigzane z zaspokojeniem tych roszczen lub obrong przed nimi.

4. Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w ust. 1 nastepuje:

1) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pdl

eksploatacji:

a) uzytkowania utworéw na wtasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
uzytek osob trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajgcego, w tym

w szczegdlnosci innym wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjsciowy do
wykonywania innych opracowan projektowych, wykonawcom biorgcym udziat

w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, jako czes¢ Specyfikacji Warunkéw
Zaméwienia, innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania lub nadzorowania robét
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budowlanych;

utrwalenie utwordw na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegélnosci na nosnikach
video, tasmie sSwiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich
typach nosnikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive,
itd.);

zwielokrotnianie utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technika
magnetyczng na kasetach video, technikg $wiattoczutg i cyfrowa, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikdw dostosowanych do tej formy zapisu,
wytwarzanie jakakolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz techniky cyfrowg;

wprowadzania utwordw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym
do Internetu;

wyswietlanie i publiczne odtwarzanie utworu;

nadawanie catosci lub wybranych fragmentéw utworu za pomoca wizji albo fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemng,

nadawanie za posrednictwem satelity;

reemisja;

wymiana nosnikéw, na ktérych utwdr utrwalono;

wykorzystanie w utworach multimedialnych;

wykorzystywanie catosci lub fragmentéw utworu co celdw promocyjnych i reklamy;
wprowadzanie zmian, skrotow;

m) sporzgdzenie wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napisow, jak i lektora;

n)

o)

p)

publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep

W miejscu i w czasie przez niego wybranym;

dokonywanie zmian lub modyfikacji obiektéw budowlanych powstatych na podstawie
dokumentacji projektowej;

wykonywanie robdt budowlanych wedtug dokumentacji projektowe;j.

5. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujgc Umowe bedzie przestrzegat przepisdw ustawy z dnia

4 |utego 1994 r. — o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych oséb

trzecich, a utwory przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych oséb.

6. Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do utworéw Zamawiajgcy nabywa

wtasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

§18
Harmonogram

1. Przedmiot Umowy okresSlony w § 1 Umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym

przez Zamawiajgcego harmonogramem.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogram,

o ktérym mowa w ust. 1, w terminie 3 dni od podpisania Umowy. Harmonogram musi uwzgledniac

terminy wykonania poszczegdlnych Etapéw okreslonych w §2 ust. 1 Umowy, z uwzglednieniem

odpowiednich zakreséw prac, w tym: ustug projektowych, dostaw materiatéw, robét budowlanych
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oraz pozostatych prac wynikajgcych z PFU oraz kosztéw ich realizacji. Zamawiajacy dopuszcza w
ramach ustalania tresci harmonogramu przesuniecie realizacji czesci robdt budowlanych z Etapu
IV lub V do Etapu lll z uwzglednieniem terminu wtasciwego dla Etapu Il oraz wskazania ich wartosci
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Warto$¢ ptatnosci za wykonane prace wchodzace w sktad
Przedmiotu Umowy bedzie dostosowana do wartosci dostarczonych i odebranych materiatéw oraz
wykonanych robét budowlanych i nie przekroczy wartosci procentowych wskazanych w §3 ust. 2
Umowy.

3. W przypadku, gdy jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, Zamawiajacy
ma prawo poleci¢ Wykonawcy na pismie dokonanie zmiany kolejnosci wykonania robdét okreslonej
w harmonogramie. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
uaktualniony harmonogram w terminie 3 dni od daty wydania przez Zamawiajgcego polecenia
zmiany.

4. Zamawiajgcy w terminie 3 dni od dnia przedtozenia harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1 lub
3 zgtosi uwagi do harmonogramu lub dokona jego zatwierdzenia.

5. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego
harmonogramu w terminie 3 dni od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.
Potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag uwaza sie za zatwierdzenie
harmonogramu.

6. Ewentualne zmiany harmonogramu w trakcie wykonywania Umowy nie mogg powodowac zmian
Wynagrodzenia ani terminu realizacji Umowy.

7. lJezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajacego w terminie okreslonym w ust. 5, a
poprawiony przez Wykonawce harmonogram bedzie niezgodny z postanowieniami Umowy,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania robdét w catosci lub czesci. Wszelkie
konsekwencje takiego wstrzymania obcigzg Wykonawce. Wykonawca ma prawo do powotywania
sie na harmonogram, od dnia, ktéry uznaje sie za jego zatwierdzenie.

8. Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian w harmonogramie jedynie za zgoda
Zamawiajgcego. Zmiana harmonogramu nie wymaga sporzgdzenia aneksu do Umowy.

§19
Postanowienia koncowe

1. W wykonaniu przepisu art. 4c ustawy z dnia 08 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym
opo6znieniom w transakcjach handlowych, Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada status duzego
przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 tej ustawy.

2. Strony os$wiadczajg, iz dane osobowe wskazane w Umowie, w szczegdlnosci w jej komparycji
iw§5i§ 16 przetwarzane bedg z nalezytg starannoscig na podstawie Rozporzgdzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a przetwarzanie wskazanych wyzej danych osobowych, jest
niezbedne do celéw wynikajgcych z prawnie uzasadnionych interesdw realizowanych przez Strony.

3. W sprawach nieuregulowanych umowa majg zastosowanie przepisy w/w ustaw: Prawo zamowien
publicznych oraz Kodeks cywilny.
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4. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej (w postaci aneksu) zastrzezonej
pod rygorem niewaznosci z zastrzezeniem, ze zmiana danych wskazanych & 8 nie wymaga aneksu.
5. Spory mogace wynikaé w zwigzku z realizacja Umowy Strony zobowigzujg sie rozstrzygac
polubownie w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia - spory rozstrzygat bedzie sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
6. Wszelka korespondencja dotyczgca Umowy bedzie prowadzona w jezyku polskim.
7. Umowe zawarto w formie elektronicznej, opatrujac jg kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi
0s0b reprezentujgcych Strony.
8. Integralng czes¢ Umowy stanowig jej zatgczniki:
1) Zatacznik nr 1: Program funkcjonalno-uzytkowy
2) Zatacznik nr 2: Oferta Wykonawcy
3) Zatacznik nr 3: Wymagania Zamawiajgcego wzgledem realizacji robét.
4) Zatacznik nr 4: Regulamin prowadzenia prac remontowo-budowlano-konserwacyjnych na
terenie NCBJ
5) Zatacznik nr 5: Oswiadczenie Wykonawcy o pracownikach
6) Zatacznik nr 6: Formularz Zgtoszenia Wykonawcy
7) Zatacznik nr 7: Wykaz oséb dopuszczonych do pracy
8) Zatacznik nr 7.1: Wykaz oséb dopuszczonych do pracy — aktualizacja
9) Zatacznik nr 8: Porozumienie w sprawie powotania Koordynatora BHP
10) Zatacznik nr 9: Obowiazki informacyjne pracodawcy w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy
11) Dokumentacja postepowania.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 3 do Umowy

nr EZP.271.59.2024.ZP

Wymagania Zamawiajgcego wzgledem realizacji robot

Wykonawca jest zobowigzany do analizy catosci dokumentacji zatgczonej przez Zamawiajgcego
do niniejszego postepowania, poprzez wykonanie wtasnej wyceny zadania. Przedstawione
przedmiary/wymiary i parametry majg charakter pomocniczy i sg materiatami wyjsciowymi dla
Wykonawcy do sporzadzenia witasnych opracowarn wyceny zadania. Wykonawca nie moze
wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomié Zamawiajgcego, ktdry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku nie
zgtoszonych rozbieznosci w dokumentacji przedstawionej przez Zamawiajgcego, a opracowanymi
przez Wykonawce, Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia. W ofercie
cenowej nalezy uwzgledni¢ cato$¢ zakresu prac okreslonego w niniejszym opisie przedmiotu
zamdwienia.

Uzyte w niniejszym dokumencie pojecia oznaczaja:

1. Definicje.

a) BIOZ - oznacza plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

b) Dzien Roboczy — oznacza kazdy dzien roku kalendarzowego od poniedziatku do piatku,
z wylaczeniem tych dni, ktére sg ustawowo wolne od pracy na podstawie ustawy z dnia 18
stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U.z 2020 r. poz. 1920 z pézn. zm.).

c) Dziennik Budowy - oznacza urzedowy dokument przeznaczony do rejestrowania przebiegu
robdt budowlanych, oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robdt
budowlanych, majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania tych
robdt, zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Dziennik Budowy
dla roboét nie wymagajacych Pozwolenia na Budowe oznacza dziennik o takim tytule,
prowadzony przez Wykonawce dla robét budowlanych.

d) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - oznacza osobe fizyczng albo osobe prawna wyznaczong
przez Zamawiajacego do dziatania dla celéw Umowy w zakresie okreslonym przez Prawo
Budowlane oraz Zamawiajgcego.

e) Kierownik Budowy - oznacza osobe fizyczng, posiadajgcg odpowiednie uprawnienia budowlane
zgodnie z Rozdziatem 2 Prawa budowlanego i petnigcg funkcje kierownicze na Placu Budowy
okreslone w art. 22 i 23 Prawa budowlanego. Kierownik Budowy dziatajgcy z ramienia
Wykonawcy moze wyznaczaé ,Kierownikow Robot” odpowiedzialnych za wykonanie danych
rodzajow Robot sposréd oséb wskazanych w ofercie Wykonawcy.

f) Koordynator - oznacza osobe fizyczng albo osobe prawng wyznaczong przez Zamawiajgcego do
dziatania dla celéow Umowy w zakresie okreslonym przez Zamawiajgcego.
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) Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktdre stajg sie czesciag Robdt i majg byc
wykorzystane przy wykonywaniu Robdét, w standardzie okreslonym w PFU, Projekcie
Budowlanym oraz STWIOR, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu,
zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robdt, do ktdrych wykonania majg zosta¢ zastosowane.

h) Plac Budowy lub Teren Budowy- oznacza miejsca, gdzie majg by¢ realizowane Roboty i do
ktérych majg byé dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca, wyraznie w
Umowie wyszczegdlnione jako stanowigce czesci Placu Budowy wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy. Okreslenie ,Plac Budowy” uzywane w Umowie oznacza
rowniez ,Teren Budowy” w rozumieniu Prawa budowlanego.

i) Podwykonawcy - podmioty wykonujace, na podstawie Umowy o podwykonawstwo zawartej z
Wykonawcg albo w ramach wspétpracy z Wykonawcg, roboty budowlane lub $wiadczgce ustugi
lub realizujgce dostawy, ktére stanowig czesci zamdwienia okre$lonego Umowag zawartg
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca lub sg niezbedne do jego wykonania.

j) Przedstawiciel Zamawiajacego - oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do
kontaktéw z Wykonawcg oraz inne osoby wskazane przez Zamawiajgcego w umowie w tym
miedzy innymi Koordynatorzy oraz Inspektorzy Nadzoru Inspektorskiego.

k) Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe wyznaczong przez Wykonawce do kontaktow z
Zamawiajgcym oraz inne osoby wskazane przez Wykonawce w umowie w tym miedzy innymi
Kierownika Budowy i Kierownikéw Robét.

I) Roboty — oznaczajg wszelkie prace, w tym prace projektowe, budowlane, wigczajagc w to
wszystkie prace, ktére sg konieczne dla stabilnosci, ukoniczenia lub bezpiecznej i wtasciwej
eksploatacji przedmiotu Umowy, ktére Wykonawca powinien wykona¢ w celu realizacji
przedmiotu Umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

m) STWIOR — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét.

n) Urzadzenia - oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy, majgce stanowic lub stanowigce cze$¢ Robot
i jako takie zdefiniowane sg w dokumentacji.

0) Zamawiajacy — Narodowe Centrum Badan Jadrowych

2. Przekazanie placu budowy.

Warunkiem przystgpienia do robét jest przekazanie Wykonawcy przez Zamawiajgcego placu
budowy. Zamawiajgcy w ustalonym terminie, przekaze Wykonawcy plac budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Przedstawicielom Zamawiajgcego, dostepu do
terenu budowy.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za ochrone wykonywanych prac oraz materiatéw i

sprzetdow znajdujacych sie na placu budowy.

3. Organizacja i zabezpieczenie placu budowy.

Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania zabezpieczenia terenu objetego robotami. Organizacja placu budowy lezy po stronie
Wykonawcy i wymaga szczegétowych uzgodnien z Zamawiajagcym. Fakt przystgpienia do robdt,
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami oraz w sposdb uzgodniony z Zamawiajgcym. Wykonawca umiesci w miejscach oraz
ilosciach uzgodnionych z Zamawiajgcym tablice informacyjne, ktdrych tres¢ i forma bedg zgodne z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca oznaczy i zabezpieczy odpowiednio teren budowy, opracuje i uzgodni z
Zamawiajgcym plan BIOZ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wykona projekt organizacji i
prowadzenia robdt. Zabezpieczy obiekty, urzadzenia, instalacje, drogi, chodniki, zielen, znaki
geodezyjne itp. w otoczeniu prowadzonych robét, przed uszkodzeniem, zniszczeniem. W przypadku
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uszkodzenia, zniszczenia w mieniu Zamawiajgcego w trakcie prowadzenia robdt Wykonawca poniesie
wszelkie koszty naprawy powstatych szkéd i udzieli na wykonane roboty gwarancji.

Wykonaweca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat w dobrym stanie technicznym i wizualnym
przez caty okres realizacji robdt tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, oraz wszystkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét,
pracownikdéw, spotecznosci i innych.

Wykonawca doprowadzi niezbedne urzgdzenia infrastruktury technicznej na teren budowy oraz
wykona ich badania, préby i odbiory.

Wykonawca jest zobowigzany do:

e Zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i
odbioru koncowego robot.

e Zapewnienia bezpieczenstwa osdb przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymania terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajagcym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych osdb.

e Podjecia niezbednych srodkéw, ktdore zapobiegng wejsciu na teren budowy oséb
nieuprawnionych.

UWAGA - Wykonawca bedzie prowadzit roboty budowlane na terenie pracujgcego instytutu, wobec
czego Zamawiajgcy wymaga zapewnienia ciggtosci ruchu, transportu sprzetu Zamawiajgcego oraz jego
klientéw/odbiorcéw/dostawcow/pracownikow.

4. Zabezpieczenie drég i obiektéw inzynierskich.

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drég i
obiektéw inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga
spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub podwykonawcéw, w
szczegoblnosci powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu materiatow i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazddéw lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drég lub obiektédw inzynierskich.

5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robét Wykonawca bedzie utrzymywac teren robdt wraz z wykopami w stanie
bez wody stojgcej. Bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie
przepiséw i norm dotyczacych ochrony sSrodowiska na terenie i wokot terenu robét oraz bedzie unikac
powodowania uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych nastepstw jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymogdw, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e |okalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,
o S$rodki ostroznosci i zabezpieczenia zbiornikéw i ciekdw wodnych substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.
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Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia przed uszkodzeniem mechanicznym drzewostanu

znajdujacego sie w obszarze oddziatywania robdt na czas realizacji inwestycji, a po zakoniczeniu
inwestycji do usuniecia zabezpieczen.

6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych i innych pomieszczen
wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
sposobem realizacji robdt lub przez personel Wykonawcy.

7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane w taki sposdb, aby nie zaktécaé pracy wykonywanej w
budynkach pozostajgcych w bezposrednim sgsiedztwie obiektu jak i w samym obiekcie. Wszystkie
wyltgczenia, przetgczenia nalezy zgtasza¢ Zamawiajgcemu w terminie minimum siedmiu dni przed
rozpoczeciem robdt, w celu uzyskania zgodny na wytaczenia.

Wykonawca odpowiada za instalacje, urzadzenia znajdujgcych sie na powierzchni ziemi oraz pod
ziemig na terenie objetym robotami.

Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie
trwania robot, przy obecnosci Przedstawiciela Zamawiajgcego tych obiektdw, instalacji lub urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg na odbiory
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz dla wszelkiego rodzaju robét, ktdre majg by¢ wykonane
w zakresie przetozenia instalacji lub urzadzen podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz
powiadomi¢ Przedstawicieli Zamawiajgcego oraz wtfadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzen, Wykonawca niezwtocznie powiadomi
Przedstawicieli Zamawiajgcego i wtadze lokalne oraz bedzie z nimi wspétpracowat. Powstate szkody
usunie na witasny koszt. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzadzen i instalacji
nadziemnych i podziemnych znajdujgcych sie w obszarze oddziatywania robét.

8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wykonawca podczas realizacji robdt jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie przez osoby
przebywajgce na terenie budowy przepiséw oraz zasad w zakresie Ochrony Fizycznej, Bezpieczenstwa
i Higieny Pracy, Bezpieczerstwa i Ochrony Zdrowia, Ochrony Przeciwpozarowej oraz Ochrony
Radiologicznej obowigzujgcych na terenie Zamawiajgcego.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o to, aby pracownicy nie wykonywali pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w sprawnosci wszystkie zabezpieczenia i urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego i oséb przebywajgcych na budowie.

Wykonaweca zapewni rdwniez niezbedne srodki do udzielenia pierwszej pomocy przedmedyczne;.
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Wykonawca podczas wykonywania robdt zobowigzany jest do przestrzegania Regulaminu
prowadzenia prac remontowo-budowlano-konserwacyjnych na terenie NCBJ.

9. Utrzymanie terenu budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za teren budowy i wykonywane roboty, za wszystkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robét przez peten okres trwania umowy.

Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy do czasu koricowego odbioru. W czasie
wykonywania robét, jest zobowigzany utrzymywaé teren budowy w stanie wolnym od nadmiernych
przeszkéd komunikacyjnych, sktadowac wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w
ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwaé zbedne przedmioty z terenu budowy.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby przedmiot umowy i jego poszczegdlne
elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas trwania umowy, do momentu koncowego
odbioru. Po zakoriczeniu robét Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren budowy i tereny
sgsiadujace, usunie wszelkie urzgdzenia zwigzane z realizacjg robdt, oraz przekaze teren we wtasciwym
stanie Zamawiajgcemu najpdzniej do dnia zatwierdzenia protokotu odbioru kofcowego catosci roboét.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie i w przypadku stwierdzenia, ze teren
budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w niniejszym punkcie, to na polecenie Zamawiajgcego
roboty budowlane mogg zosta¢ wstrzymane, a Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu. Wykonawca powinien
rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdziniej niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia od
Zamawiajgcego. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu, z terminem nie krdtszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez Zamawiajgcego do
Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie terenu budowy i
terendw sasiednich do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie
zastepcze).

Wykonawca zobowigzany jest do systematycznego wywozu gruzu oraz innych odpaddéw
powstatych w trakcie realizowanych robdt zgodnie z procedurg obowigzujagcg na terenie
Zamawiajgcego. Blachy i inne elementy metalowe z rozbidrki zostajg wtasnoscia Zamawiajgcego i
nalezy je wywiez¢ na wyznaczone sktadowisko znajdujgce sie na terenie Zamawiajgcego. Pozostate
elementy z rozbiérki nalezy wywiez¢ poza teren Zamawiajgcego na sktadowisko odpaddéw na koszt
Wykonawcy.

10. Stosowanie sie do przepiséw prawa.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe

oraz przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami. Wykonawca jest w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod. Ponadto w sposdb ciggly bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

11. Naprawa uszkodzen.

Wykonawca jest zobowigzany chronié przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie
roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robét, do dnia zatwierdzenia protokotu odbioru catosci
robot budowlanych, z wytgczeniem wykonanych robdt przyjetych przez Zamawiajgcego do
uzytkowania.
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Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie zobowigzania umowg, Wykonawca

jest zobowigzany naprawic¢ na witasny koszt w sposdb zapewniajgcy zgodnos¢ robdt i materiatow z
wymaganiami STWIOR, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do
wbudowania w obiekt, ktérego dotyczg roboty budowlane bedace przedmiotem umowy; za
uszkodzenia powstate w okresie wykonywania robdt lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za
wady, wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca.

12. Kontrola jakosci.
Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robét budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy i materiatdw wbudowanych w trakcie realizacji umowy.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego mogg wstrzymac wpisem do dziennika budowy wykonywanie
robdt budowlanych w przypadku:

e wykonywania robét budowlanych niezgodnie z dokumentacjg projektowg lub w sposdb
naruszajgcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia osdb
znajdujacych sie na terenie budowy i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy
czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytgcznie
Wykonawce;

e wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyna¢ na pogorszenie jakosci robét,
z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robdot budowlanych w zwigzku
z wystgpieniem tych okolicznosci, Inspektorzy nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel
Wykonawcy uzgodnig nowe terminy wykonania robét w harmonogramie rzeczowo -
finansowym o ktérym mowa w umowy.

Wykonawca przediozy Przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie wymaganych zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na materiaty uzyte do
wykonania umowy.

Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy w wyznaczonym terminie, usuniecie materiatéw nie
odpowiadajgcych normom jakosciowym z terenu budowy, ponowne wykonanie robét, jezeli materiaty
lub jakos¢ wykonanych robét nie spetniajag wymagarn umowy lub nie zapewniajag mozliwosci oddania
do uzytkowania przedmiotu umowy. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych polecen
Zamawiajgcy, po dwukrotnym bezskutecznym wezwaniu pisemnym Wykonawcy przez Zamawiajgcego
do wykonania tych polecen, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na
koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z
wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Przedstawiciele Zamawiajacego ustalg, ze jakosc¢
materiatdw nie odpowiada okreslonym wymaganiom niezwtocznie zawiadomig o tym fakcie
Wykonawce. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zastosuje zakwestionowane
przez Przedstawicieli Zamawiajgcego materiaty do robét budowlanych dopiero woéweczas, gdy
Wykonawca udowodni, ze ich jakos$¢ spetnia okreslone wymagania oraz uzyska pisemng akceptacje
Przedstawicieli Zamawiajgcego. Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnos$ciami obcigzajg Wykonawce.

W przypadku wykorzystania do realizacji robdt budowlanych przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce niezaakceptowanych przez Zamawiajgcego materiatéw, ktére nie sg
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zgodne okreslonymi wymaganiami, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz
i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi materiatami na koszt Wykonawcy.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Zamawiajgcego lub organ upowazniony do
kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzgcym potwierdzeniu ich zgodnosci z
odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okreslone w STWIOR, dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadzi¢ na wtasny koszt.

Biezgce pomiary i badania materiatdw oraz robét budowlanych powinny by¢ prowadzone jesli jest
to mozliwe na terenie budowy. Badania materiatdw mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt
Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego placodwce badawczej.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci materiatow i robdt budowlanych
oraz dostarczy¢ na wtasny koszt Przedstawicielom Zamawiajgcego wymagane préobki materiatow przed
ich wykorzystaniem, stosownie do STWIOR.

13. Materiaty.

Wszystkie materiaty, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu zamdéwienia muszg odpowiadac
jakoscig wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami oraz przepisami powigzanymi
jak réwniez winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w dokumentacji projektowej oraz STWIiOR.

Materiaty i urzadzenia wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy
powinny w szczegdlnosci:

a. odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych oraz dokumentacji projektowej i STWIOR;

b. posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych
krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejskg;

c. byc¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

d. byc¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét
budowlanych;

e. by¢ wolne od praw osdéb trzecich w dacie ich wykorzystania;

Na prosbe Zamawiajgcego przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrédfa wytwarzania, zamawiania lub doboru materiatéw, odpowiednie deklaracje wtasciwosci, atesty,
aprobaty, certyfikaty, karty charakterystyki, karty techniczne, swiadectwa badan oraz prébki do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. W szczegdlnosci dotyczy to materiatéw przeznaczonych do
wykorzystania przy pracach zwigzanych z wykonczeniem wnetrz.

Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos$é z okreslonymi
wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego poziomu tolerancji.

Zatwierdzenie przez Zamawiajacego pewnych materiatdw z danego Zrddta nie oznacza

automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrddta uzyskaja zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatéw w celu udokumentowania, ze

materiaty uzyskane z dopuszczonego zrdédta, w sposdb cigglty spetniajg wymagania specyfikacji
technicznych w czasie postepu robdét.

14. Narady koordynacyjne
Przedstawiciele Zamawiajgcego sg uprawnieni do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych oséb.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robdét budowlanych, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac,
ewentualnych nieprawidtowosci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego wykonania
umowy.

Kierownik budowy oraz kierownicy robét sg zobowigzani do uczestniczenia w naradach
koordynacyjnych.

Przedstawiciele Zamawiajacego sporzadzg protokét z narad o ktédrych mowa, a kopie protokotu i
zawartych w nim ustalen dostarczg wszystkim osobom zaproszonym na narade.

Do ustalen zapisanych w protokole z narady koordynacyjnej uczestnicy moga wnies¢ uwagi w
ciggu 2 dni roboczych, liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia zawarte w
protokole uwaza sie za wigzace.

15. Usuwanie nieprawidtowosci i wad stwierdzonych w czasie robot.

W przypadku stwierdzenia przez Przedstawicieli Zamawiajgcego wykonywania robodt
budowlanych niezgodnie z umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce
wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, Przedstawiciele Zamawiajgcego s3
uprawnieni do zgdania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w
okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 7 dni roboczych. Koszt usuniecia
nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Przedstawiciele Zamawiajgcego mogg poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na
koszt Wykonawcy. W takim przypadku, Wykonawca zobowigzany bedzie zleci¢ sporzadzenie
opinii/ekspertyzy rzeczoznawcy budowlanemu, posiadajgcemu uprawnienia budowlane wraz z
tytutem rzeczoznawcy budowlanego. Sporzadzong opinie/ekspertyze Wykonawca zatgczy do
dokumentacji powykonawcze;.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze zleci¢
usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potracic
poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

16. Odbior robét

Odbidér koricowy robét - bedzie dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce catosci robodt
budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot umowy. Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru catosci
robot budowlanych Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem proéby i sprawdzenia,
zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajgcego w terminie umozliwiajgcym udziat Przedstawicieli
Zamawiajgcego w prdbach i sprawdzeniach. W przypadku braku zatgczonego potwierdzenia gotowosci
roboét do odbioru Zamawiajgcy nie przystapi do czynnosci odbiorowych.
Wykonawca powiadomi na pismie Zamawiajgcego o catkowitym zakonczeniu robét oraz gotowosc do
odbioru koncowego. Do niniejszego zgtoszenia musi by¢ zatgczona kompletna dokumentacja
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powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, pozwalajgca na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik budowy jesli zostat wydany,
protokoty odbioréw technicznych, odbioréw czesciowych, protokoty z préb i pomiaréw, swiadectwa
kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne, itp.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcdw, przy udziale
ktérych wykonat przedmiot umowy.

Odbiér nastgpi w ustalonym z Zamawiajgcym terminie, a rozpoczecie komisyjnego odbioru robdét
zostanie zorganizowane w terminie zgodnym z umowa.

Odbiér koricowy robét jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspdtpracy rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny na podstawie:

e oswiadczenia Kierownika robdt wpisanego do dziennika budowy — jesli zostat wydany i
potwierdzenia tego faktu przez Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego jesli zostali
ustanowieni;

e pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce zakoriczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich
odbioru wraz z potwierdzeniem gotowosci robét do odbioru przez Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego;

e przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektows.

Jezeli w toku czynnosci odbioru catosci robét budowlanych zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia,
z powodu wystgpienia istotnych wad uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy lub
z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen to Zamawiajgcy moze przerwac odbiér
catosci robdt budowlanych, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy ich ztozono$é techniczng, a po jego uptywie
powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru catosci robét budowlanych.

Komisja sporzadza protokét odbioru catosci robdt budowlanych. Podpisany protokét odbioru catosci
robot budowlanych przez osoby biorgce udziat w pracach Komisji odbiorowej jest podstawg do
dokonania koricowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony uzgadniajg w
tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w
sposob ustalony w protokole catosci rob6t budowlanych, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Za date odbioru catosci robét budowlanych strony ustalajg date zakoriczenia robdét wymieniong
w zatwierdzonym protokole koricowym odbioru.

Odbidr cze$ciowy robét - bedzie dokonywany po zakorczeniu wykonania czesci robét. Odbiory
czesciowe beda miaty zastosowanie dla zakreséw okreslonych w umowie. Odbiory czesSciowe nie
stanowig odbioru rozumianego jako przejscie prawa witasnosci, ryzyka zwigzanego z uszkodzeniem czy
utratg rzeczy.

Wykonawca powiadomi na pismie Zamawiajgcego o wykonaniu czesci robot oraz gotowosé do
odbioru. Do niniejszego zgtoszenia musi by¢ zatgczona dokumentacja pozwalajgca na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty
pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru. Kazdorazowo date odbioru
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czesciowego Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.

Odbidr czesciowy robdt jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspdtpracy rzeczoznawcéw lub specjalistéw branzowych.

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzgdzonego przez Wykonawce, skorygowanego i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego, wykazu
robét wykonanych cze$ciowo w danym okresie rozliczeniowym wg ich zaawansowania procentowego
wobec catosci robot.

Odbiér robdét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru Wykonawca zgtasza pisemnym powiadomieniem
Zamawiajgcego, a jesli jest prowadzony dziennik budowy wpisem do dziennika z jednoczesnym
zawiadomieniem o tej gotowosci Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty pisemnego
powiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu
ocenia Zamawiajgcy na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa. Zamawiajacy potwierdza odbidr robédt
protokotem odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz jesli jest prowadzony wpisem do
dziennika budowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze nakaza¢ ponowne odbiory.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Zamawiajgcemu sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu. W przypadku niezgtoszenia Zamawiajgcemu
gotowosci do odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot
przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania
robdt, a nastepnie na wtasny koszt przywrécic stan poprzedni.

Przed kazdym odbiorem Wykonawca ma obowigzek dostarczenia dokumentéw niezbednych do
dokonania oceny prawidtowosci wykonania robaét.

Do odbioru koicowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac dokumentacje powykonawczg
zgodng z obowigzujgcymi przepisami. Najpdzniej w momencie zgtoszenia gotowosci do odbioru
koncowego Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg. Prawidtowo
wykonana dokumentacja powinna zawiera¢ co najmniej:

e Strone tytutowsg;

e Spis zawartosci z numeracjg stron;

e Podstawe wykonania (Umowa/pozwolenie na budowe/zgtoszenie);

e (Oswiadczenie Kierownika robét/budowy;

e Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie;

e Opis zmian;

e Rysunki zamienne, uzupetniajace;

e Dokumentacje gwarancyjng oraz instrukcje uzytkowania w jezyku polskim;
e Protokoty badan;

Catos¢ dokumentacji posiada:
- numeracje stron;
- utozenie branzowe i w grupach tematycznych;

- ostemplowanie jako dokumentacja powykonawcza;
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- podpis kierownika na kazdej stronie;
- zapis wbudowano w ,nazwa zadania” dla zastosowanych materiatéw i urzadzen;

Cata dokumentacja przekazana powinna by¢ w formie papierowej i w postaci elektronicznej (na
CD/DVD lub pamieci flash USB) w plikach edytowalnych w formatach *.doc, * .xls, *.dwg, *.ath itp. oraz
w formie skandw dla wszystkich podpisanych dokumentéw w formacie *.pdf w rozdzielczosci
minimum 300 dpi. W przypadku wykonania dokumentacji powykonawczej recznie, zamawiajacy
dopuszcza przekazanie elektronicznej wersji dokumentacji powykonawczej w formie skanéw w plikach
* pdf o rozdzielczosci minimum 300 dpi.

Ponadto Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu spis dokumentacji powykonawczej w wersji
elektronicznej edytowalnej.

Zamawiajgcy wymaga aby ostateczna przekazana dokumentacja byta zeskanowana i zgrana na
ptyty CD/DVD lub pamieci flash USB.

Wykonawca dofaczy do wersji elektronicznej oswiadczenie o zgodnosci wersji papierowej i
elektronicznej dokumentacji powykonawcze;j.

Wszystkie koszty wynikajgce z zapisOw niniejszych wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, Zze s wtgczone w cene umowna.
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Otwock, dnia ..cceeeeeceieeceesieens

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Z€ ...cceeeerensnens nazwa zadania .......ccceeeeeennes zlokalizowanym na dziatce nr ew. 17 w
obrebie 257 przy ul. A. Sottana 7 w Otwocku realizowane wg umowy Nr .........cccceeeeveeeeeeene zdnia............
w NCBJ, zostata wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej oraz, ze wszystkie materiaty opisane w niniejszej dokumentacji powykonawczej

zostaty wbudowane w ww. inwestycji.

Podpis Kierownika Budowy/

Robot
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\ ) SWIERK

Logo Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy

UMOowa Nr: ....eeeeeeeeenecccccnnnnns

Dotyczy. ..............Nazwa zadania

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE WYROBU BUDOWLANEGO Nr

Wyréb proponowany do zastosowania

Zataczniki

Deklaracja wtasciwosci

N bu:

azwa wyrobu O uiytkowych

Producent: [] | peklaracja zgodnosci

Adres producenta: [ | Krajowy certyfikat zgodnosci

Zastosowanie: [ | certyfikat jednostki UE/EFTA
O B O | Atest NIZP-PZH

Oznaczenie wyrobu:
O CE [ | Atest p.poz

Wymagania wg O | inne

,Dziat Zamoéwien Publicznych, Umowa nr EZP.271.59.2024.ZP, wniosek EZP.270.45.2024”

Oswiadczam, ze wyréb budowlany: Kierownik budowy / Wykonawca podpis data
- zostat wprowadzony do obrotu lub udostepniony na rynku,
- nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robdt
budowlanych,
- spetnia wymagania zawarte w aktualnych wytycznych
Narodowego Centrum Badar Jagdrowych
Narodowe Centrum Badan Jadrowych
Zatwierdzam Nie Uwagi odpis data
zatwierdzam & podp
Zamawiajacy
. Nie Uwagi .
Zatwierdzam . g podpis data
zatwierdzam
Uzytkownik i Nie i i
Y Zatwierdzam X Uwagi podpis data
zatwierdzam
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Potwierdzenie otrzymania

Przekazujacy

Wykonawca

Data/podpis

Data/podpis
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Zatacznik nr 4 do Umowy

nr EZP.271.59.2024.ZP

Regulamin prowadzenia prac remontowo-budowlano-konserwacyjnych

na terenie NCBJ

Pod pojeciem ,Wykonawca” nalezy réwniez rozumie¢ podwykonawcdow, dostawcdw, monterdw,
serwisantow itp.

Wykonawca ma obowigzek zapoznaé sie i przestrzega¢ ,INSTRUKCJI RUCHU OSOBOWO-
MATERIALOWEGO W NCBJ” oraz ,,INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO NCBJ” w zakresie
koniecznym przy realizacji zamdwienia.

Zamawiajgcy wyznacza swojego przedstawiciela jako osobe odpowiedzialng z ramienia NCBJ za
nadzor nad przebiegiem prac, a Wykonawca ma obowigze stosowac sie do jego uzasadnionych
zalecen.

Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za prowadzenie prac oraz poda wyznaczonemu
przedstawicielowi NCBJ dane kontaktowe (telefon, email) do niej.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu (zgodnie z
ustalonymi zasadami) wykaz osdb, ktére beda realizowaty przedmiot zamédwienia.

Wykonawca moze rozpoczaé prace wytgcznie na podstawie pisemnej zgody Zamawiajgcego po
uprzednim powiadomieniu , Wtascicieli” obiektéw, sieci lub instalacji.

Wykonawca oswiadcza, ze pracownicy bezposrednio uczestniczacy w wykonywaniu zamédwienia
posiadajg wszystkie wymagane uprawnienia do prac, ktére bedy wykonywaé. Wykonawca
oswiadczy przed przystgpieniem do wykonywania prac, ze posiada niezbedne dokumenty
zwigzane z bezpieczenstwem pracy swoich pracownikéw tj. aktualne szkolenia BHP, aktualne
zaswiadczenie o braku przeciwskazan do wykonywania zleconej pracy u Zamawiajgcego (np. praca
na wysokosci),

Pracownicy Wykonawcy przed przystapieniem do pracy przy realizacji zamowienia, zostang
przeszkoleni przez pracownikéw Zamawiajgcego w zakresie przestrzegania przepisow Ochrony
Fizycznej, BHP, Ochrony Przeciwpozarowej oraz jezeli prace bedg prowadzone na terenie
nadzorowanym lub kontrolowanym Ochrony Radiologicznej, co zostanie przez nich potwierdzone
stosownym podpisem. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé przeprowadzenia szkolenia w formie
elektronicznej udostepniajgc dokumenty do zapoznania sie.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania prac na terenie NCBJ zobowigzany jest do
wypetnienia, podpisania oraz przekazania Inwestorowi:

a. Formularza zgtoszenia wykonawcy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robét, wéwczas gdzie jest ona wymagana.
(Kontakt do Dziatu BHP:, Marcin Ciechocinski 22 273 13 13).
c. Porozumienia w sprawie powotania koordynatora (dokumenty w zatgczeniu). Koordynatorem

BHP jest osoba zlecajgca prace ze strony Inwestora lub inna osoba przez nig wyznaczona.

Ustalenie okolicznosci i przyczyn wypadku przy pracy, ktéry miat miejsce na terenie zaktadu pracy
Zamawiajgcego dokonuje zespét powypadkowy powotany przez pracodawce poszkodowanego
pracownika w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie realizowat roboty zgodnie z Prawem Budowlanym, przepisami powigzanymi, z
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz z dbatosciag o najwyziszg jakosc
wykonywanych robdét oraz z zatwierdzonym projektem i harmonogramem robét.

Wykonawca bedzie realizowat roboty z zachowaniem przepiséw BHP, P.POZ. oraz w razie
koniecznosci zasadami OCHRONY RADIOLOGICZNEJ obowigzujgcymi na terenie Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest wyposazy¢ pracownikdw wykonujgcych prace na terenie
Zamawiajgcego w odpowiedni sprzet ochrony indywidualnej i zbiorowej z wytgczeniem srodkow
ochrony przed promieniowaniem. W przypadku gdy prace bedg prowadzone na terenie
nadzorowanym lub kontrolowanym, srodki ochrony indywidualnej oraz prowadzenie monitoringu
narazenia na promieniowanie zapewnia Zamawiajgcy.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy przebywajgcy na terenie Zamawiajgcego muszg posiadaé¢ na
ubraniach roboczych widoczng nazwe firmy.

Prace mogg by¢ wykonywane w dni robocze w godzinach pracy osrodka od 82 do 16%. Praca poza
tymi godzinami wymaga kazdorazowej zgody Zamawiajacego.

Wszystkie dostawy materiatéw budowlanych muszg by¢ dokonywane w dni robocze w godzinach
od 8% do 15%.

Dostawy materiatéw budowlanych muszg odbywac sie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym ustalonymi
drogami.

Wykonawca prowadzit bedzie roboty nie powodujgc nadmiernych ucigzliwosci w uzytkowaniu
obiektu.

Pracownicy Wykonawcy mogg poruszac sie tylko po uzgodnionych trasach tak, zeby nie zaktécaé
pracy innym osobom.

Wstep do pomieszczen czy obszaréw znajdujacych sie poza strefg prowadzonych prac (np. na
dachy budynkoéw sasiednich) wymaga kazdorazowo uzyskania zgody Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy przypomina, ze prace na dachach budynkéw moga by¢ wykonywane wytacznie przy
uzyciu odpowiedniego zabezpieczenia pracownikéw. Wykonawca jest zobowigzany do
kazdorazowego zabezpieczania pracownikdw.

Jakakolwiek ingerencja w instalacje obiektdw budowlanych nie stanowigcych przedmiotu

prowadzonych prac jest kategorycznie zabroniona.
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23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.
34.

Instalacje detekcji pozaru, kontroli dostepu i inne, stuzgce bezpieczeristwu budynkdéw, muszg
zostaé przed rozpoczeciem prac zabezpieczone w sposéb szczegdlny, uzgodniony z Zamawiajgcym.
Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepiséw P.POZ. obowigzujgcych na terenie
Zamawiajgcego. Dotyczy to w szczegdlnosci realizacji prac pozarowo niebezpiecznych (druk
zezwolenia znajduje sie w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego NCBJ).

Palenie tytoniu dozwolone jest wytgcznie w wyznaczonych miejscach na zewnatrz budynkéw.
Obowigzuje kategoryczny zakaz spozywania alkoholu oraz innych $rodkéw odurzajacych jak
rowniez znajdowania sie w stanie po ich spozyciu przez pracownikéw Wykonawcy na terenie
Zamawiajgcego.

Obowigzuje kategoryczny zakaz usuwania pobudowlanych odpadéw ptynnych do instalacji
kanalizacyjnych.

Wykonawca zobowigzany jest do systematycznego usuwania odpaddéw na wtasny koszt zgodnie z
procedurg obowigzujgcg na terenie Zamawiajgcego (KONIECZNE SPRAWDZANIE DOZYMETRYCZNE
- MIERZENIE PARTIAMI GRUZU | ODPADOW PRZED WYJAZDEM KONTENERA DO BRAMY NCBJ -
Budynek Nr 2 pokdj 48, tel. 22 273 10 34). Pojemniki lub kontenery na odpady ktdre zostang przez
Wykonawce prac dostarczone muszg by¢ ustawione w miejscach wyznaczonych przez
Zamawiajgcego. Koszty usuwania odpaddw obcigzajg Wykonawce prac.

Wykonawca zobowigzuje sie do organizacji prac w taki sposdb, zeby zapewnic¢ bezpieczenstwo
swoim pracownikom i wszystkim uzytkownikom NCBJ.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ materialng za ewentualne szkody spowodowane swoim
dziataniem na terenie Zamawiajgcego.

Konsekwencje wszelkich zaniedbari w przestrzeganiu przepiséw Prawa Budowlanego, BHP, P.POZ
oraz przepiséw powigzanych ponosi Wykonawca.

Pracownicy Wykonawcy zobowigzani sg do respektowania uzasadnionych uwag i zalecen
przekazywanych przez Zamawiajgcego i pracownikéw ochrony NCBJ.

Parkowanie pojazdéw moze odbywac sie wytgcznie w miejscach do tego wyznaczonych.

Przy ewentualnym zaniechaniu stosowania sie do przepiséw i procedur obowigzujgcych na terenie
Zamawiajgcego oraz w wypadku stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia
pracownikéw albo innych oséb Zamawiajagcy moze wstrzymacé dalsze wykonywanie pracy do

momentu usuniecia nieprawidtowosci.

Zapoznatem sie W dNniu ...coceeeveiineeiinieneeee,
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Zatacznik nr 5 do Umowy

nr EZP.271.59.2024.ZP
Otwock, dn. c.coveieieeeeeiee,
Oswiadczenie

Oswiadczam, ze pracownicy firmy ......cceveeeeveienesecnce e wykonujacy prace

w ramach zlecenia/ umowy:

— szkolenia BHP wstepne, stanowiskowe, okresowe, oraz szkolenia i uprawnienia specjalistyczne
w zakresie wykonywanych prac,

— aktualne orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazan do wykonywanej pracy wydane na
podstawie skierowania uwzgledniajgcego wszystkie czynniki na ktére narazeni sg pracownicy
podczas wykonywania prac,

— sprzet ochrony zbiorowej, indywidualnej niezbedny do wykonywania pracy w sposéb
bezpieczny.

Ponadto Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z procedurami obowigzujgcymi na terenie NCBJ oraz
zobowigzuje sie do zapoznania pracownikéw i podwykonawcow realizujgcych przedmiot zamowienia
z

e Regulaminem prowadzenia prac remontowo-budowlano-konserwacyjnych na terenie NCBJ.

Pieczgtka i Podpis Wykonawcy
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Zatacznik nr 6 do Umowy

nr EZP.271.59.2024.ZP

FORMULARZ ZGLOSZENIA WYKONAWCY

Otwock, dnia: ...ccceeevvenneen.

1. Petna nazwa wykonawcy:

9. Rodzaje prac (zaznaczy¢ skreslajgc niepotrzebne)

Prace na wysokosci
1. TAK/NIE
Wymieni¢ konkretne narzedzia pracy:....ccceeeveevevesiececinsieenne
2. Uzywanie substancji lub mieszanin niebezpiecznych TAK/NIE
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Praca z urzgdzeniami/maszynami podlegajgcymi badaniom i certyfikacji UDT

3. TAK/NIE
Wymienic konkretne narzedzia pracy:.....ccccoceeeeeeveieeseiseeceenenns
Prace ziemne, wykopy

4, TAK/NIE
Wymienic konkretne narzedzia pracy oraz podac gtebokos$¢ wykopdw.................
Prace w kanatach, studzienkach lub innych przestrzeniach zamknietych

5. TAK/NIE
Prace pozarowo niebezpieczne

6. TAK/NIE
Wymieni¢ konkretnie jakie prace:.....cveeeiecieciecceccee e
Ustawienie wtasnego kontenera na odpady

7. TAK/NIE
Wytworzenie odpaddéw niebezpiecznych m.in. azbest (odpowiednie sktadowanie

8. oraz zobowigzanie do wywozu z terenu zaktadu); TAK/NIE

9. Podtaczenie do sieci wysokiego napiecia TAK/NIE
Podtaczenie do rozdzielni lub transformatoréw

10. TAK/NIE
Woystgpienie z prosbg o przesytanie pradu

11. TAK/NIE
Ustawienie wtasnego kontenera socjalnego na terenie zaktadu

12. TAK/NIE

13. TAK/NIE

14, TAK/NIE

15. TAK/NIE
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16. TAK/NIE

OSWIADCZENIA W ZAKRESIE BHP
Jako Wykonawca wystepujacy o zezwolenie na rozpoczecie prac zobowigzuje sie:

¢ nie wykonywad innych prac niz wymienione powyzej (w innym przypadku nalezy wystgpic
Z nowym pozwoleniem),

¢ wykonywad prace zgodnie z przepisami prawa polskiego, Polskich Norm oraz przepisami
i zasadami BHP,

e utrzymywac tad i porzadek w obrebie prowadzonych prac.

Pieczatka i podpis Wykonawcy
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Zatacznik nr 7 do Umowy
nr EZP.271.59.2024.ZP

WYKAZ 0SOB DOPUSZCZONYCH DO PRACY

Oswiadczam, ze wszyscy dopuszczeni do pracy pracownicy posiadajg aktualne, zgodne
Z wymogami przepiséw:

e szkolenia w dziedzinie BHP
e badania profilaktyczne
e uprawnienia kwalifikacyjne.

Wykaz pracownikéw Wykonawcy, przeszkolonych z zakresu art. 207* Kodeksu pracy.

(W sytuacji zatrudnienia nowych pracownikéw, Wykonawca wypetnia ,WYKAZ OSOB
DOPUSZCZONYCH DO PRACY — AKTUALIZACJA” i dostarcza do zleceniodawcy).

Lp. Imie i nazwisko

10.

11.

Data rozpoCzecia PraC: ... ereeereereeeresseenens

Data zakoNCZeNIa PracC:....coeereerinreersreresrsissesessessesesseeens

42
,Dziat Zamoéwien Publicznych, Umowa nr EZP.271.59.2024.ZP, wniosek EZP.270.45.2024”



SWIERK

Narodowe Centrum Badan Jadrowych
ﬂ' National Centre for Nuclear Research
Podpis Wykonawcy

Zatacznik nr 7.1 do Umowy

nr EZP.271.59.2024.ZP

WYKAZ OSOB DOPUSZCZONYCH DO PRACY — AKTUALIZACIA

Aktualizacja wykazu o nowo zatrudnionych pracownikéw Wykonawcy przeszkolonych z zakresu art.
207'Kodeksu pracy.

Lp. Imie i nazwisko

10.

11.

Podpis Wykonawcy
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Zatacznik nr 8 do Umowy
nr EZP.271.59.2024.ZP

Otwock, dnia: .....cccceneee.
Porozumienie w sprawie powotania Koordynatora BHP

Na podstawie art. 208 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. Dz.U. 1974 nr
24 poz. 141 z pdin. zm.)

Krzysztof Kurek reprezentujgcy zaktad Narodowe Centrum Badan Jgdrowych

POWIEIZAjg cveeeereererreeeeeniereeeeeenes funkcje koordynatora BHP.

Do zadan koordynatora BHP nalezy:

1. Koordynowanie prac pracownikéw zatrudnionych przez réznych pracodawcéw, a swiadczgcych
prace w jednym miejscu, majac na uwadze bezpieczenstwo pracownikéw. Nalezy réwniez
uwzglednic, aby  prace byty  wykonywane  w pewnym przedziale czasowym
w taki sposdb, zeby sSwiadczenie pracy przez jednego pracownika nie wptywato
na bezpieczenstwa innych pracownikow.

Do uprawnien koordynatora BHP nalezy:

1. Wystepowanie do poszczegdlnych pracodawcéw z zaleceniami usuniecia stwierdzonych
nieprawidtowosci i zagrozen wypadkowych, proponowanie rozwigzan w celu poprawy stanu bhp
i ochrony przeciwpozarowe;j.

2. Niezwtoczne wstrzymanie pracy w razie wystgpienia bezposredniego zagrozenia zycia lub
zdrowia pracownika lub innej osoby.

3. Wspotpracowanie ze stuzbami BHP poszczegdlnych pracodawcow.

Wyznaczenie koordynatora BHP nie zwalnia poszczegdlnych pracodawcéw z obowigzku zapewnienia
bezpieczenstwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom.

Funkcja koordynatora BHP powierzona jest na czas realizacji zlecenia lub umowy, ktérej przedmiotem
jest:
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Zleceniodawca

Zatacznik nr 9 do Umowy

nr EZP.271.59.2024.ZP

OBOWIAZKI INFORMACYJNE PRACODAWCY
W ZAKRESIE BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY

1. Informacje o zagrozeniach dla zdrowia i Zycia

Zagrozenie / czynnik

Srodki ograniczajace ryzyko zawodowe

Obciazenie statyczne (praca
przy komputerze).

e Przerwy w pracy przy komputerze.

e Prawidtowe usytuowanie sprzetu komputerowego.

e Prawidtowe wyposazenie stanowiska pracy.

e Okulary korygujace zapewnione gdy gadania profilaktyczne wykazg potrzebe
stosowania.

o Wykorzystywanie 5 minutowej przerwy po kazdej godzinie pracy przy obstudze
monitora na prace nie obcigzajgce narzadu wzroku i wykonywane w innych
pozycjach ciata (éwiczenia).

Obcigzenie dynamiczne.

e Korzystanie z urzagdzen transportu bliskiego oraz sprzetu pomocniczego
e Wykonywanie réznorodnych czynnosci

e Ograniczenie do minimum odlegtosci przemieszczania przedmiotéw

e Rotacja na stanowisku pracy

e Przerwy w pracy

Upadek ze schodéw.

e Stopnie przeciwposlizgowe;

Dobre oswietlenie schoddw.

Trzymanie sie poreczy podczas chodzenia po schodach.

e Zakaz wykonywania dodatkowych czynnosci podczas poruszania sie po schodach
(czytanie dokumentéw, korzystanie ze smartfondow).

Upadek na tym samym
poziomie, sliskie, nieréwne
powierzchnie ($liska
zabrudzona podtoga,
naniesiony $nieg, zastawione
przejscia, przedmioty lezgce
na podtodze).

e Utrzymanie porzadku na podtogach.

e Utrzymywanie podtég w nalezytym stanie technicznym.

o Utrzymywanie podtég w czystosci (biezagce wycieranie podtég z wody,
naniesionego bfota, sniegu).

e Zapewnienie odpowiedniego obuwia pracownikom

e Wyznaczenie ciggdw komunikacyjnych, przejs¢ dla pieszych.

e Przemieszczanie sie po wyznaczonych ciggach komunikacyjnych.

e Utrzymywanie w odpowiednim stanie technicznym drég komunikacyjnych na
terenie NCBJ.

e QOdsniezanie, posypywanie szlakow komunikacyjnych.
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Upadek z wysokosci (praca na
drabinie, praca na dachu/
rusztowaniu, poruszanie sie
po powierzchni potozonej na
wysokosci, wpadniecie do
basenu reaktora).

Stosowanie srodkéw ochrony zbiorowej przed srodkami ochrony indywidualnej.
Badania lekarskie pracownikéw stwierdzajgce brak przeciwskazan do pracy na
wysokosci.

Odpowiednia organizacja pracy, bezposredni nadzoér.

Szczegdtowy instruktaz przed wykonywaniem prac szczegdlnie niebezpiecznych.
Asekuracja przez wspoétpracownikow.

Potracenie przez poruszajacy
sie pojazd (samochad,
autobus, wézek jezdniowy,
meleks).

Zachowanie  szczegdlnej  ostroznosci  podczas  przemieszczania
z samochodu/autobusu na teren firmy oraz przemieszczania sie po terenie.
Poruszanie sie po chodnikach.

Wyznaczenie ciggdw komunikacyjnych, przejsé dla pieszych.
Przemieszczanie sie po wyznaczonych ciggach komunikacyjnych.
Przemieszczajgc sie w sgsiedztwie samochodu/autobusu/meleksu/wozka
jezdniowego/ciggnika czy innego pojazdu, przyjmij jako zasade ze operator
pojazdu Cie nie widzi (szczegdlnie gdy znajdujesz za pojazdem) i zachowaj
bezpieczny odstep i czujnosc.

Zabezpieczenie pojazddw przed uruchomieniem przez osoby niepowotane.

sie

Potracenie przez wézek do
transportu palet lub wézek do
transportu aparatury.

Przestrzeganie obowigzujgcych norm dla recznych prac transportowych
Zachowanie ostroznosci podczas transportu recznego

Pochwycenie przez obiekt w
ruchu (ruchome czesci
maszyn i urzadzen).

Techniczne ostony elementéw ruchomych.
Wygrodzenie oraz oznaczenie stref niebezpiecznych
Odziez ochronna bez luznych elementéw, ktére mogtyby zosta¢ pochwycone.

Uderzenie o nieruchomy
obiekt, przedmiot (biurko,
szafka, stacjonarne maszyny,
urzadzenia na stanowiskach

pracy).

Biezgce zachowanie koncentracji, uwagi.
Stosowanie sie do przepiséw i zasad bhp.
tad i porzadek w miejscu pracy.

Ostre, wystajace, chropowate
powierzchnie, elementy
maszyn.

Ostony stosowane na maszynach uniemozliwiajgce bezposredni dostep do strefy
niebezpiecznej.
Oznakowanie czesci
bezpieczenstwa.
Stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej.

wystajgcych lub chropowatych barwami i znakami

Uderzenie przez spadajace
przedmioty (zawieszone
elementy na suwnicy).

Nie przebywanie w obrebie suwnicy podczas jej pracy.
Nie przechodzenie pod zawieszonymi przedmiotami.

Uderzenie przez przedmioty
zdejmowane z wysokich
potek.

Odpowiednia organizacja pracy zapewniajaca bezpieczernstwo pracownikow.
Sktadowanie przedmiotéw o najwiekszej masie na najnizszych pétkach.

Spadajace elementy,
materiaty budowlane lub
narzedzia

Stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej (hetm ochronny, buty ochronne).
Przemieszczanie sie po wyznaczonych ciggach komunikacyjnych.
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Poparzenie (gorace elementy
maszyn, gorgce przedmioty,
iskry spawalnicze)

Manewrowanie gorgcymi przedmiotami za pomoca narzedzi.
Stosowanie srodkéw ochrony osobistej, odziezy trudnopalnej.
Utrzymanie porzadku na stanowisku pracy.

Opitki metalu, Zaproszenie
oka(wiory metali, drewna).

Stosowanie sie do wymogéw zawartych w dokumentacji techniczno-
eksploatacyjnej urzadzenia, maszyny.
Stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej.

Transport reczny
(podnoszenie, przenoszenie,
przewozenie przedmiotéw).

Zastosowanie urzgdzen wspomagajgcych prace.

Zmniejszenie masy transportowanego fadunku.

Stosowanie wiasciwych technik transportowania przedmiotow.
Stosowanie przerw w pracy.

Stosowanie rotacji pracownikéw/prac.

Prace ponizej poziomu ziemi
(prace w wykopach).

Przed rozpoczeciem prac zapoznanie sie z dokumentacjg terenu.

Zapewnienie bezposredniego nadzoru.

Stosowanie srodkéw ochronnych zabezpieczajgcych przed osunieciem ziemi.
Wygrodzenie wykopow.

Instruktaz stanowiskowy uwzgledniajacy podziat pracy, kolejnos¢ wykonywania
zadan.

Wymuszona pozycja ciata
(ograniczona przestrzen
stanowiska).

Zapewnienie pracownikom mozliwosci zmiany pozycji przy pracy.

Zapewnienie fatwego dostepu do wyposazenia na stanowisku pracy.
Dostosowanie struktury przestrzennej stanowiska pracy do wzrostu pracownika i
zasiegu jego konczyn.

Stosowanie przerw w pracy.

Stosowanie rotacji pracownikow.

Porazenie pradem
elektrycznym.

Sprawnos$¢ ochron przeciwporazeniowych potwierdzona aktualnymi pomiarami.
Zabezpieczone instalacje elektryczne.

Zaizolowane przewody elektryczne, czesci czynne niedostepne dla oséb
postronnych.

Praca zgodnie z przepisami i instrukcjami BHP.

Poparzenie tukiem
elektrycznym.

Stosowanie srodkéw technicznych.

Stosowanie procedur bezpiecznej pracy.

Zapewnienie pracownikom szkolen i instrukcji oraz Srodkéw ochrony
indywidualnej.

wprowadzenie srodkéw awaryjnych, ktore nalezy zastosowac w razie wypadku.

Niewtasciwe oswietlenie.

Zapewnienia odpowiedniego oswietlenia dostosowanego do rodzaju
wykonywanej pracy.

Prowadzenie pojazdu
stuzbowego/ Wypadek
komunikacyjny(delegacje
stuzbowe).

Wazne badania techniczne pojazdu oraz inne wymagane dokumenty.
Stosowanie przepiséw ruchu drogowego.

Badania lekarskie pracownikéw stwierdzajgce brak przeciwskazan do kierowania
pojazdem stuzbowym.

Odpowiednia sprawnosc¢ psychofizyczna pracownika.

Stosowanie zasady ograniczonego zaufania do innych uczestnikéw drogi.

Kierowanie wdézkiem
jezdniowym.

Wazne badania techniczne pojazdu oraz inne wymagane dokumenty.
Stosowanie przepiséw ruchu drogowego.

Badania lekarskie pracownikéow stwierdzajgce brak przeciwskazan do
kierowania pojazdem stuzbowym.

Odpowiednia sprawnosc¢ psychofizyczna pracownika.
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Hatas.

Ograniczenie emisji zrédet hatasu (wprowadzenie cichszych narzedzi i maszyn
albo wyciszenie np. przez stosowanie ttumikdéw).

Stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej.

Oznaczenie wszystkich miejsc w ktérych hatas przekracza NDN.

Rotacja pracownikéw/prac.

Przerwy w pracy.

Ultradzwieki.

Izolowanie stanowiska pracy.
Zastosowanie zdalnego sterowania.
Zmniejszenie ekspozycji.

Drgania mechaniczne ogélne,
miejscowe (wodzki jezdniowe,

szlifierki, narzedzia udarowe).

Amortyzowane, nieuszkodzone siedziska.

e Wibroizolacja maszyn.

Odpowiednia organizacja pracy.
Rekawice antywibracyjne.

Promieniowanie jonizujace.

Kontrola i oznakowanie stref wystepowania pél promieniowania.
Procedury i instrukcje dozymetryczne.

Licencjonowanie i nadzor.

Ograniczenie dawek.

Opieka medyczna.

Pomiary dawek indywidualnych, ocena narazenia.

Promieniowanie
elektromagnetyczne.

Zastosowanie oston zmniejszajgcych narazenie.
Stosowanie zasady optymalizacji narazenia (ALARA).
Przestrzeganie procedur i instrukcji bezpiecznej pracy.

Skazenia promieniotwadrcze
(zewnetrzne i wewnetrzne).

Systematyczna dekontaminacja powierzchni narazonych na wystepowanie
skazen.

Stosowanie $rodkdw ochrony indywidualnej, odziezy, obuwia.

Okresowe badania pracownikéw Licznikiem Catego Ciata.

Promieniowanie UV (tuk
gazowy, plazmowy, ciecie
gazowe, lampa
fluorescencyjna, komora
laminarna).

Na czas pracy lampy UV pracownik opuszcza pomieszczenie.
Lampa UV obstugiwana wytgcznie przez wykwalifikowany personel.
Stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej chronigcych oczy i skére.

Promieniowanie laserowe.

Zastosowanie sSrodkéw technicznych ograniczajgcych emisje.

Przestrzeganie instrukcji producenta.

Bezpieczne techniki pracy z leserem.

Stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej(gogle, okulary wyposazone w
odpowiedni filtr optyczny).

Szkolenie pracownikow.

Odpowiednie oznaczenie wejscia do miejsca, w ktdrym pracuje laser.

Matowe wykonczenie $cian aby uniknac¢ przypadkowych odbié.

Odpowiednie zabezpieczenia aby promieniowanie laserowe nie mogto
przedostac sie na zewnatrz pomieszczenia.

Wstep do pomieszczenia z laserem klasy IV wyfacznie za zgoda kierownika
laboratorium lub osoby odpowiedzialnej za laboratorium.

Pole elektromagnetyczne.

Ekranowanie pomieszczen lub zrédet.

Unikanie przebywania w strefach ochronnych.

Wydzielone strefy ochronne.

Ograniczenie dostepu do obszaru silnego pola 0séb z stymulatorem serca.
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Pozar, wybuch.

o Uzywanie do wykonywania prac wytgcznie sprzetu sprawnego technicznie i
zabezpieczonego przed mozliwoscig wywotania pozaru.

e Odpowiednie przechowywanie palnych substancji i preparatow.

e Usuwanie odpaddw szczegdlnie majgcych zdolnos¢ do samonagrzewania sie.

e Zabezpieczone instalacje elektryczne.

e Sprzet przeciwpozarowy.

e Praca zgodnie z przepisami i wymaganiami ppoz.

e Palenie tytoniu wytgcznie w wyznaczonych miejscach.

e Szkolenia, ¢wiczenia ppoz.

e Zastosowanie sie do wytycznych Instrukcji Bezpieczenstwa

Pozarowego NCBJ

Czynniki chemiczne
Pestycydy.

e Stosowanie substancji i preparatéw niebezpiecznych po zapoznaniu sie z kartg
charakterystyki z uwzglednieniem zawartych w niej informacji.

e Zapoznanie pracownikéw ze szczegdtowymi instrukcjami wiasciwymi dla danych
proceséw produkcyjnych i z charakterem zwigzkdéw z ktérymi pracuja.

e Odpowiednie przechowywanie substancji palnych.

e Zapewnienie odpowiedniej wentylacji.

e Stosowanie Srodkéw ochrony indywidualnej dobranych do uzywanej substancji
chemicznej.

e Oznakowanie miejsc wystepowania substancji chemicznych.

e Po skoniczonej pracy doktadne umycie rgk wodg z mydtem.

Pyty (prace spawalnicze,
lakierowanie, itp.).

e Pomieszczenia szczegdlnie narazone na dziatanie pytdw odizolowane od innych
pomieszczen.

e Stosowanie systemow wentylacji mechanicznej ogdlnej i miejscowe].

e Stosowanie srodkdw ochrony indywidualnej.

Zagrozenia biologiczne.

e Wietrzenie pomieszczen.

Stosowanie wiasciwych srodkdéw ochrony osobistej.
Dezynfekowanie powierzchni.

e Stosowanie sie do zalecen lekarskich.

o W okresie chorobowym czeste mycie rak.

Kleszcze, owady, gady.

e Stosowanie ubrania ochronnego z dtugimi zapinanymi rekawami i dtugimi
nogawkami.

e Stosowanie preparatdéw odstraszajacych owady, aplikowanych na ubranie.

e Wykonywanie pracy w nakryciu gtowy.

e Po powrocie z pracy doktadne sprawdzenie catego ciata.

e Szczepienia ochronne zalecone przez lekarza.

Mikroklimat goracy/zimny.

e Ogrzewanie pomieszczen pracy statej dotemperatury minimum 14°C na
stanowiskach robotniczych, oraz minimum 18°C na stanowiskach biurowych.

o Wszedzie tam gdzie temperatura powietrza nie przekracza 10°C nalezy zapewnic
odpowiednio ciepfa odziez.

e Zapewnienie positkéw i napoi profilaktycznych, tam gdzie okresla to
rozporzadzenie.

e Zapewnienie pomieszczen do ogrzania sie.

Przygniecenie przez butle z
gazem technicznym.

e Zabezpieczenie butli przed przewrdceniem.
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Praca na hali przy Posiadanie uprawnien do obstugi urzadzen elektrycznych.

magnetronowych e Przestrzeganie instrukcji stanowiskowe;j.

urzadzeniach rozpylajacych. Sprawdzenie instalacji w magnetronowych urzadzeniach elektrycznych,
chtodzenia, pneumatycznych.

e Monitorowanie warunkdw pracy w laboratorium, np. temperatura, wilgotnosc.

Obciazenie psychofizyczne, e Mozliwos¢ wptywania na sposdb i tempo wykonywania pracy.

stres (state utrzymywanie e QOgraniczanie pracy w porze nocnej w kolejnych dobach po sobie.
koncentracji, uwagi, e Wsparcie od pracownikéw i przetozonych.

odpowiedzialnos¢ za innych/ |e Informacja zwrotna na temat wykonywanej pracy.

za pracg, zta atmosfera w e Szkolenia w zakresie radzenia sobie ze stresem i obcigzeniem psychicznym.
pracy, praca w nocy). e Odpowiedni wypoczynek po zakoriczeniu pracy.

2. Informacje o zasadach postepowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrazajacych
zdrowiu i Zyciu pracownikow:

Postepowanie w razie wypadku:

e Obowigzki pracownika: udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu, zawiadomienie
przetozonego, ostrzezenie wspotpracownikéw i innych osdéb znajdujacych sie w poblizu
miejsca wypadku.

e Obowigzki pracodawcy:

— udzielenie pomocy poszkodowanemu, wezwanie pomocy lekarskiej,

— zabezpieczenie miejsca wypadku,

— ustalenie okolicznosci i przyczyn wypadku,

— dobdr srodkéw zapobiegajgcych wystgpieniu podobnych wypadkéw,

— wyeliminowanie lub ograniczenie zagrozen bedacych przyczynami wypadkow

— regularna analiza przyczyn wypadkoéw oraz podejmowanych dziatan profilaktycznych.

Postepowanie w razie awarii:

® Obowigzki pracownika: zatrzymanie pracy urzadzenia, ostrzezenie wspodtpracownikow
i innych os6b znajdujacych sie w rejonie zagrozenia, zgtoszenie awarii przetozonemu
i postepowanie wedtug wskazédwek przetozonego lub innych oséb wyznaczonych do usuniecia
awarii;

e Obowigzki pracodawcy: podjecie czynnosci zmierzajacych do usuniecia awarii, wydanie
odpowiednich dyspozycji pracownikom (udziat w dziataniach zmierzajacych do usuniecia
awarii, odsuniecie od pracy, ewakuacja itp.), naprawa awarii, wdrozenie dziatan majacych na
celu niedopuszczenie do ponownego powstania awarii, stworzenie lub poprawa procedur na
wypadek awarii, przeszkolenie pracownikow, wdrozenie okresowych ¢éwiczen awaryjnych.

Postepowanie w razie pozaru:

50
,Dziat Zamoéwien Publicznych, Umowa nr EZP.271.59.2024.ZP, wniosek EZP.270.45.2024”




N
Db

Narodowe Centrum Badan Jadrowych

Mational Centre for Nuclear Research
SWIERK

Obowigzki pracownika: podjecie préby gaszenia pozaru o matym rozmiarze umozliwiajgce
ugaszenie pozaru w poczatkowej fazie jego rozwoju, w pozostatych przypadkach zawiadomi¢
osoby znajdujgce sie w strefie zagrozenia, Dyspozytora Awaryjnego Osrodka Jadrowego,
przetozonego, podporzadkowanie sie poleceniom przetozonego, oséb wyznaczonych do
zwalczania pozarow i prowadzenia ewakuacji oraz Strazy Pozarnej.

Obowigzki pracodawcy: podjecie préby gaszenia pozaru, zawiadomienie Dyspozytora
Awaryjnego Osrodka Jgdrowego (DAOJ), w razie trudnosci z potgczeniem z DAOJ wezwanie
Strazy Pozarnej, przeprowadzenie ewakuacji, poddanie sie poleceniom Strazy Pozarnej,
wdrozenie dziatan majacych na celu niedopuszczenie do powstania pozaru
w przysztosci, poprawa procedur i éwiczen ewakuacji.

Jadrowego. Jest to osoba odpowiedzialna za natychmiastowe reagowanie w sytuacji nagtego
zagrozenia. Jezeli potrzebujesz pomocy strazy pozarnej, karetki pogotowia lub innych stuzb
ratowniczych, wskazane jest by Dyspozytor o tym wiedziat, poinformuje on odpowiednie stuzby

NCBJ dzieki czemu cata akcja przebiegnie sprawnie;.

Potwierdzam, ze z dokumentem zapoznali sie wszyscy pracownicy firmy:

(nazwa firmy)
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